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1. INTRODUCCIÓ 
1.1 Objectius 
L‟objectiu principal d‟aquest projecte és el de facilitar a les empreses, organitzacions, caps 
de projecte, project managers, etc... Una eina/metodología per ajudar-los en el seu dia a dia, 
més concretament, una eina per ajudar-los amb la gestió dels projectes. 
En la societat actual, on els projectes son cada cop més i més importants per les empreses, la 
gestió de projectes s‟està posicionat com una de les parts principals de les empreses. 
Després de dedicar més de cinc anys de la nostra vida a estudiar  una carrera tècnica, hem 
cregut oportú realitzar el nostre projecte final de carrera en el departament d‟Organització 
d‟Empreses amb l‟objectiu que el coneixement adquirit durant la realització d‟aquest treball 
en un àrea tant o més important que la tècnica, ens pugui  ser profitós en la nostra vida 
professional i ens ajudi a veure les coses des d‟enfocs diferents. 
 
1.2 El Projecte 
En  les següents pàgines, es troba l‟explicació de la metodologia esmentada anteriorment. La 
metodologia que nosaltres pretenem explicar i anar comparant/diferenciant de la 
metodologia de gestió de projectes tradicional és la metodologia de l‟aproximació diamant. 
En la primera part del projecte, punt 2 “Teoria”, s‟expliquen les base de l‟aproximació 
diamant i s‟explica la seva raó de ser. 
Tot seguit, en el punt 3 “Cas”, s‟avalua la gestió de projectes realitzada per una empresa real 
seguint la metodologia tradicional i es compara en com hauria d‟haver estat segons la 
metodologia de l‟aproximació diamant. 
Cal dir, que els nostres coneixements sobre gestió de projectes abans de començar aquest 
projecte eren bastant mínims i que gracies al mateix, tal  com es comenta a les conclusions, 
hem pogut aprendre bastant i ens hem pogut adonat de la importància d‟aquesta àrea en 
l‟empresa. 
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2. TEORIA  
2.1 Per què l’èxit dels negocis depèn dels projectes? 
Amb l‟alta demanda pel creixement i la innovació, la part d‟operacions està perdent pes a la 
majoria d‟empreses i la part de projectes va augmentant. Aquesta tendència comença a 
principis de 1900 i està accelerant-se a gairebé a totes les organitzacions: no només fa que el 
cicle de vida del producte s‟escurci, sinó que la demanda del consumidor és més diversa, 
forçant a les empreses a oferir més productes en gairebé tots els mercats. Per exemple, al 
2003, General Motors oferia 89 models, venent una mitja de cinquanta mil cotxes per model; 
en canvi, al 1950, un sol model feia vendre‟n milions.  
 
 
Figura 1 – L’increment de la quota de projectes 
 
La globalització del mercat està forçant als negocis a respondre a les demandes locals i a la 
competència en preu (low-cost) a nivell mundial. La tecnologia de la informació (IT)  i la 
revolució d‟Internet va en augment. Fins i tot, en indústries estables com els bancs i les 
assegurances, les organitzacions han de continuar invertint en noves infraestructures per la 
tecnologia de la informació per estar al dia amb el creixement de la demanda i la 
competència. Cada una d‟aquestes tendències intensifica l‟activitat dels projectes a gairebé 
totes les empreses i les indústries.  
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Irònicament, durant la major part del segle XX, la majoria d‟organitzacions es van enfocar 
en optimitzar la seva àrea d‟operacions enlloc dels seus projectes. Aquesta tendència va 
començar amb el principi de gestió científica de Frederic Taylor, qui va influenciar 
enormement l‟evolució dels sistemes eficients de producció en massa. Els esforços per 
millorar l‟eficiència operacional van continuar durant dècades amb conceptes més actuals 
com la producció just a temps (Just In Time), producció ajustada (lean manufacturing), 
reenginyeria (reeingeneering), gestió de la cadena de subministrament (Supply-chain 
management) i Sis Sigma (Six Sigma). 
Encara que l‟eficiència operacional continua sent important, hi ha un límit de fins on es pot 
millorar. Amb temps, almenys en teoria, totes les empreses poden aconseguir un nivell 
d‟eficiència similar. Per exemple, considerant la qualitat als 80‟s, l‟alta qualitat era 
considerada una font important d‟avantatge competitiva, però actualment, els consumidors 
entenen la qualitat com un aspecte garantit i no com una avantatge. L‟alta qualitat ha 
esdevingut un factor obligat (must), i bàsicament, una llicència per fer negocis 
Cap empresa pot sobreviure si només està enfocada en millorar la seva àrea d‟operacions. 
S‟ha trobat en els projectes el millor candidat per aportar millores significatives a les 
empreses. Els projectes són els motors que impulsen la innovació des de la idea a la 
comercialització. Però els projectes són també els impulsors que milloren les organitzacions, 
que les fan més fortes i més eficients.  
La situació actual presenta una oportunitat enorme. És el moment per alliberar el potencial 
no utilitzat que existeix en els projectes. La premissa d‟aquesta metodologia es que l‟èxit de 
les organitzacions depèn cada cop més dels projectes. Les bones notícies son que com que 
totes les organitzacions – empreses comercials, agencies governamentals, institucions 
d‟educació, i fundacions caritatives – tenen projectes, els directius a tots els nivells tenen 
papers crítics en el fet de convertir la gestió de projectes en un fet prioritari per les empreses. 
Ha arribat el moment de reconèixer que la gestió de projectes “Project Management” és la 
clau. 
S‟entén projecte com una organització temporal i un procés de definició per aconseguir uns 
objectius en virtut de les limitacions de temps, pressupost i altres recursos. Gestió de 
projectes són les activitats necessàries per conduir un projecte al seu èxit. 
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2.1.1 Les males noticies: Molts Projectes Encara Fallen 
Com les xifres indiquen, molts projectes fallen a l‟hora d‟aconseguir els seus objectius. 
Aquests sobrepassen el pressupost, no aconsegueixen els seus objectius de negoci o fins i tot 
es donen les dues coses a la vegada. 
Aquí podem veure algunes dades que confirmen aquestes paraules: 
 “The Standish Group” declara que l‟any 2000 només al voltant d‟un 28 per cent dels 
projectes de IT van ser satisfactoris. La resta van fracassar totalment o no van 
aconseguir els seus objectius. 
 “The Standish Group” estima que dels 382 billons de dòlars gastats als Estatus Units 
en 2003 en projectes, uns 82 billons van ser totalment malgastats. Una tercera part 
dels projectes que van fracassar, no van aconseguir els seus objectius i van tenir unes 
despeses superiors al 200-300 per cent del pressupost estimat.  
 Els estudis de Robert Cooper sobre desenvolupament de nous productes indiquen 
que al voltant del 46 per cent  dels recursos van ser destinats a projectes que van ser 
cancel·lats o no van aconseguir un retorn financer adequat. Només una quarta part 
dels productes que es van desenvolupar van acabar essent comercialitzats. 
 Un estudi dut a terme l‟any 1998 per “The Bull Computer Corporation” en el Regne 
Unit va trobar que el 75 per cent dels projectes de IT no van aconseguir acabar en les 
dates previstes, un 55 per cent van excedir els seus pressuposts, i un 37 per cent no 
van aconseguir els requeriments del projecte. 
 
2.1.1.1 Perquè fins i tots els projectes ben gestionats fallen 
En un principi semblaria que els projectes fallen degut a una pobre planificació, una manca 
de comunicació, o a una mala assignació de recursos; però fins i tot projectes que han sigut 
ben gestionats per experts i recolzats per organitzacions de renom, fallen. 
Aquests casos es poden trobar en diferents indústries, destinats a diferents mercats i utilitzant 
tecnologies diferents. Tots ells amb gestors dedicats i amb gran talent al cap davant dels 
projectes, els millors equips de treball, les últimes eines en gestió de projectes i fins i tot amb 
total recolzament per part de la cúpula directiva. Semblava que qualsevol d‟aquests projectes 
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tenia tots els ingredients necessaris per ser tot un èxit, però cap d‟ells va assolir les seves 
expectatives; quan els gestors entenien que anava malament, era massa tard per arreglar el 
problema. El tema comú a tots aquests fracassos va ser que els executius així com els equips 
del projecte no van ser capaços d‟apreciar amb antelació el grau d‟incertesa i complexitat 
que implicaven els projectes ni d‟adaptar la manera de gestionar-los als requeriments 
d‟aquests. 
 
2.1.1.2 Perquè necessitem un nou marc i un nou enfoc 
Molts executius pensen que si es tria l‟estratègia o el pla de negoci correcte, els seus equips 
de projecte tindran la feina feta i només hauran d‟executar-la. Com s‟ha pogut observar, els 
alts directius es miren els pressuposts dels projectes com un cost, no com una inversió, i 
veuen les activitats dels projectes com part de les operacions. Ells rarament assignen un “cap 
de projecte” o vicepresidents de projecte, i els seus equips segueixen endavant amb poc 
control/ ajuda per part dels directius. 
Els equips de projecte sovint intenten seguir guies estandarditzades en el món de la gestió de 
projectes. Malgrat que “The Conventional Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK)” constitueix una bona base per una formació inicial, no serà suficient per afrontar 
la complexitat dels projectes d‟avui en dia. La pregunta podria ser: Si s‟apliquen les eines 
estàndards i es segueixen les regles i processos descrits, el projecte serà un èxit? La resposta 
és no sempre. Sovint, si es fa tot tal i com diu en la metodologia convencional de la gestió de 
projectes, el projecte pot fracassar. 
La majoria dels problemes dels projectes, no son tècnics, sinó de gestió. Quan el projecte 
falla degut a problemes tècnics, possiblement és culpa de no haver utilitzat el sistema 
correcte amb el que detectar aquests problemes a temps. Aquests problemes es deriven més 
del marc i de l‟actitud que implica un enfoc tradicional de gestió de projectes que no pas  a 
una manca de procediments o pràctica. Les preguntes crítiques són: Podem ajudar als equips 
de projecte a fer l‟avaluació correcte abans de presentar els seus projectes a direcció? Podem 
ensenyar als executius com fer-se les preguntes correctes i preveure el perill abans que es 
comprometin amb un projecte i abans que sigui massa tard? I podem guiar els equips de 
projecte a adaptar el seu estil de gestió de projectes a les circumstàncies, entorn i tasques? 
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Sembla ser que els managers a tots nivells necessiten un nou marc de treball i un nou 
llenguatge per comunicar-se entre ells durant els projectes. 
 
2.1.2 Per Què Sol Fallar La Gestió De Projectes Tradicional? 
L‟enfoc estàndard de gestió de projectes es basa en un model previsible, fixa, relativament 
simple i cert. És dissociat entre els canvis en l‟entorn i les necessitats de les empreses; un 
cop s‟ha creat el pla de projecte, s‟estableixen els objectius pel projecte, i el cap del projecte 
ha d‟executar  el pla utilitzant una filosofia de “gestió segons s‟ha planificat”. Un cop el 
projecte s‟ha començat, el progrés i el rendiment s‟avaluen segons el pla, i rarament es 
realitzen canvis en el. Les dues principals tècniques de gestió del projectes són:    
 La triple limitació. Els gestors de projectes veuen l‟èxit del seu treball quan són 
capaços de completar els projectes a temps, amb el pressupost previst i amb els 
objectius requerits. 
 Talla única. Molts executius i directius assumeixen que tots els projectes son iguals. 
Esperen tenir èxit seguint simplement les activitats estàndards definides en els llibres 
convencionals de gestió de projectes, cap dels quals inclou guies per distingir entre 
projectes o per seleccionar l‟enfoc apropiat per a cada projecte. 
En la seva lluita per tirar el projecte endavant, els executius i els seus equips queden frustrats 
intentant aconseguir expectatives impossibles. Encara pitjor, en el seu esforç per centrar el 
projecte en la “triple limitació”, els equips de projecte sovint perden de vista la raó de ser 
dels objectius associats als projectes; satisfer les necessitats dels clients, aconseguir els 
resultats de negoci, no tant sols aconseguir els requeriments del projecte. I la majoria de les 
vegades que intenten aplicar una metodologia estàndard, acaben triant un enfoc incorrecte 
pel projecte en qüestió. 
Les directrius clàssiques de la direcció de projectes convencional no son suficients en 
l‟entorn empresarial actual. El model tradicional encaixa només en un petit grup de projectes 
avui en dia. 
La majoria dels projectes moderns son incerts, complexes i canviants, i estan molt 
influenciats pel dinamisme de la situació actual, la tecnologia i els mercats. La majoria dels 
projectes, al llarg del seu curs, pateixen canvis sobtats i no evolucionen tal i com s‟havia 
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planejat. Els projectes varien molt entre els uns i els altres i no es poden entendre com “Talla 
única”. Per tenir èxit, s‟ha d‟ajustar el projecte a la situació actual, les tasques i els objectius 
i no limitar-se senzillament a seguir una sèrie de normes. 
En la majoria de projectes, no es pot suposar que la planificació inicial es mantindrà fins al 
final. Hi haurà canvis i  s‟haurà de reajustar la planificació. Alguns cops, no es podrà fer una 
planificació d‟inici a fi. Per tant, s‟haurien de planificar petits programes pilots amb els que 
crear prototips a petita escala i poder preveure els punts crítics que apareixeran en el projecte 
final. Aquests pilots, també serveixen per preveure si alguna part del projecte s‟ha de tractar 
de manera independent degut a la seva incertesa.  
 
2.1.3 Una Millor Manera De Gestionar: Un Enfoc Cap a La Gestió Adaptativa De 
Projectes 
La nova manera de gestionar projectes, està enfocada a un marc flexible, adaptatiu i encarat 
cap a l‟èxit del projecte. Aquesta manera de gestionar els projectes, difereix de la manera 
tradicional en uns quants aspectes. Aquestes diferencies es poden observar a la taula 1. 
D‟acord amb l‟enfoc adaptatiu, els projectes no son només un seguit d‟activitats que han 
d‟estar acabades a temps, sinó que son processos empresarials relacionats amb el negoci 
mitjançant els quals s‟han d‟aconseguir resultats. Molts projectes no son previsibles o 
determinats. Mes aviat, contenen un elevat grau de d‟incertesa, complexitat i han de ser 
tractats d‟una manera flexible i adaptativa. La planificació no ha de ser rígida, fixa o tractant 
a tots els projectes per igual; pel contrari, ha de ser ajustable i canviant, i mentres el projecte 
avança s‟ha d‟anar reajustant la planificació inicial. L‟estil de gestió de  projectes, s‟ha 
d‟anar adaptant al projecte i als seus requeriments. 
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De la gestió de projectes tradicional a l’adaptativa 
Enfoc Gestió de projectes Tradicional Gestió de projectes 
Adaptativa 
 
Objectiu del Projecte 
 
Acabar la feina a temps, dins de 
pressupost i complint els 
requeriments 
 
Aconseguir resultats de 
negoci, reunint múltiples 
criteris 
 
Pla del Projecte Un seguit d‟activitats executades tal 
i com s‟havien planificat per 
aconseguir la triple limitació 
Una organització i uns 
procediments per aconseguir 
els objectius i resultats de 
negoci esperats 
Enfoc de Gestió Planificar un sol cop a l‟iniciar el 
projecte. 
Planificar al principi i re-
planificar sempre que sigui 
necessari. 
Treball del Projecte Previsible, determinat, lineal, 
simple. 
Imprevisible, indeterminat, no 
lineal, complexa 
Efecte de l’entorn Mínim, independent un cop el 
projecte ha començat 
Afecta al projecte fins al final 
Control del Projecte Identificar les desviacions de la 
planificació i tornar a encaminar les 
coses  
Identificar els canvis i ajustar 
la planificació conseqüent-
ment 
Diferenciació Tots els projectes son iguals Els projectes son diferents 
Estíl de Direcció Per tots igual Gestió adaptativa, no es 
poden tractar tots els 
projectes per igual. 
Taula 1 – Comparació Gestió Tradicional – Adaptativa 
 
2.1.3.1 Creant projectes encarats al negoci 
Es presenta un nou model multidimensional per l‟avaluació i planificació de projectes més 
enllà de la triple limitació. Es basa en la idea que “Es mesura el que s‟obté” i en l‟anàlisi dels 
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beneficis obtinguts. S‟assumeix que el cap de projecte es l‟encarregat d‟aconseguir tots els 
criteris que defineixen l‟èxit del projecte. 
Més concretament, els nous criteris per poder considerar un projecte com a exitós engloben 
com a mínim cinc dimensions (o mètriques): 
 Eficiència del projecte: Acabar a temps i dins del pressupost 
 Impacte en el client: Aconseguir els requeriments i aconseguir la satisfacció del 
client, beneficis i lleialtat. 
 Impacte en l‟equip: Satisfacció, fidelització i creixement personal 
 Resultats Empresarials: retorn de la inversió, quota de mercat i creixement. 
 Preparació pel futur: Noves tecnologies, nous mercats i noves capacitats. 
Cada dimensió té diferents submètriques, i aquestes poden ser diferents per cada projecte en 
detall, en importància o en altres aspectes. En alguns casos, s‟hauran de definir criteris 
específics, però en general aquestes dimensions proporcionen un marc per poden encarar les 
necessitats de les organitzacions i les necessitats empresarials. Aquestes dimensions 
s‟analitzen amb més detall en el punt 2.2.2.3 
 
2.1.3.2 L‟aproximació diamant: Adaptar-se al risc i als beneficis del projecte 
Per fer front a la diferència entre els projectes, es presenta un marc en forma de diamant per 
ajudar als directius a diferenciar entre els diferents projectes segons aquestes quatre 
dimensions: novelty, technology, complexity, and pace (NTCP). 
El diamant s‟ha dissenyat per proporcionar un instrument pràctic per analitzar els beneficis 
esperats i els riscs d‟un projecte i així poder desenvolupar un seguit de regles i guies per a 
cada tipus de projecte. Si en el moment de la planificació es segueixen cadascun dels eixos 
del diamant d‟una manera metòdica, es podrà apreciar la singularitat de cada projecte i així 
es podrà seleccionar la manera de gestió adient. L‟anàlisi diamant també és útil en l‟anàlisi 
d‟un projecte en curs, identificant possibles gaps en un projecte en problemes i ajudant en la 
selecció de les accions correctives a realitzar per poder tornar a engegar el projecte. Per últim 
i potser el més important, proveeix un llenguatge comú pels executius, directius, equips i 
clients durant l‟aprovació, contractació i monitorització del projecte. 
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Els quatre eixos del diamant es defineixen a continuació: 
 Novelty: Determina com de nou és el producte pel mercat, clients, i potencials 
usuaris. Indica el nivell d‟incertesa del mercat i queda reflectit en la incertesa dels 
objectius del projecte, o dit d‟una altre manera, en com de bé es pot definir l‟objectiu 
del projecte. Novelty es segmenta en tres subcategories: derivative, platform i 
breakthrough. 
 Technology: Es defineix com el nivell d‟incertesa tecnològica. Es determina per 
quanta “tecnologia nova” és necessària. Technology es segmenta en quatre 
subcategories: Low-tech, Medium-tech, High-tech i Super-Tech. 
 Complexity: Determina la complexitat del producte, de la tasca i de l‟organització 
del projecte. Complexity es segmenta en tres subcategories: Assembly, System i 
Array (o System of Systems). 
 Pace: Determina l‟urgència del projecte, dit d‟una altra manera, quan de temps hi ha 
per fer el projecte. Pace es segmenta en quatre subcategories: Regular, 
Fast/Competitive, Time-Crititcal i Blitz. 
 
Figura 2 – Eixos del Diamant 
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Cada dimensió afecta la gestió del projecte a la seva manera. Novelty afecta el tems que s‟ha 
d‟esperar abans de congelar els requeriments d‟un producte i l‟exactitud i fiabilitat de les 
seves dades de comercialització. Technology afecta al temps que s‟ha de destinar a fer un 
disseny correcte, la intensitat de les activitats tècniques i les qualitats que han de tenir el 
director del projecte i el seu equip de treball. Complexity afecta l‟organització del projecte i 
el nivell de burocràcia i formalitat que calen per dirigir-lo. Pace afecta la planificació i les 
revisions, l‟autonomia de l‟equip de projecte i el nivell d‟implicació de l‟equip directiu, 
especialment en els projectes més urgents. 
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2.2 L’èxit dels projectes 
L‟Òpera de Sydney 
Una de les atraccions turístiques més importants del món és l’Òpera de Sydney, un edifici 
visitat per milions de turistes cada any. El pla de projecte original plantejat pel govern del 
sud de Gal·les al 1950, incloïa un pressupost estimat de gairebé 7 milions de dòlars 
australians i un termini de cinc anys. Però complir-ho va ser dur. La construcció del 
projecte va ser complicada – retards, conflictes i grans desviacions pressupostàries. Van 
passar 16 anys abans que l’Òpera pogués obrir les seves portes al públic, i el seu preu final 
va ser de més de 100 milions de dòlars.  
Considerant exclusivament el temps i el cost, es pot concloure que el projecte va ser un clar 
exemple de fracàs. Però ningú pensa ara en com es va gestionar el projecte, i gairebé 
tothom veu l’Òpera de Sydney com un èxit. Aporta beneficis contínuament i reconeixement a 
la ciutat de Sydney, i es manté com un dels edificis més espectaculars del món. 
 
S‟han vist nombrosos projectes que no han complert els seus objectius ni en temps ni en cost 
o que no han seguit els procediments estàndards marcats en la metodologia tradicional, i tot i 
així, amb el temps han estat considerat com a exitosos. En canvi, s‟han vist projectes 
gestionats correctament segons les regles tradicionals que han fallat estrepitosament. Alguns 
es van fer a temps i dins del pressupost marcat, i en canvi, no van aportar valor a les seves 
empreses o clients.  
Llavors, si acomplir els objectius de temps i cost no són els únics criteris, què més hi ha? En 
una era en què els projectes es troben enmig dels fenòmens més generalitzats de les 
organitzacions modernes, no és fàcil respondre a aquesta pregunta. L‟actitud tradicional 
manté que l‟èxit del projecte depèn de la satisfacció de les tres limitacions:  temps, cost i 
requeriments. En el dinàmic món dels projectes relacionats amb l‟empresa, ja no és suficient 
acomplint aquestes tres limitacions i es fa necessari disposar d‟un nou model.  
No importa la motivació del projecte, qualsevol avaluació de l‟èxit d‟un projecte estarà 
lligada a l‟èxit de l‟empresa executora i al seu estat a llarg termini. De totes maneres, tot i 
nombrosos arguments, encara no hi ha un mètode universal per mesurar i avaluar l‟èxit d‟un 
projecte.  
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2.2.1 Més Enllà Del Temps, Pressupost i Rendiment  
Què significa que un projecte tingui èxit? S‟hauria d‟aplicar la mateixa regla per tots els 
projectes? Encara que el temps de sortida al mercat pot ser crític per una empresa en una 
posició competitiva actual, hi ha molts altres aspectes que poden influenciar en l‟èxit d‟un 
projecte a llarg termini.  
Quan es tracta de l‟èxit dels projectes, la pregunta clau és: què han de considerar les 
empreses abans de començar un nou projecte, i com l‟haurien d‟avaluar retrospectivament? 
Assolir els objectius en temps i cost és només una petita part de les obligacions. Haver 
aconseguit aquests objectius suggereix que el projecte s‟ha gestionat amb cura i eficiència i 
que l‟equip del projecte ha fet un bon treball de planificació, monitorització, i execució. Però 
adherir-nos al pla del projecte no ens assegura l‟assoliment dels objectius a llarg termini pels 
quals l‟empresa va iniciar el projecte.  
La majoria de projectes, formen part de la gestió estratègica de les seves empreses, i haurien 
de ser avaluats basant-se en la seva contribució als resultats de l‟empresa, i no només en 
l‟habilitat d‟acomplir els objectius en termini, cost i requeriments. A més, els beneficis dels 
projectes poden tenir moltes formes: alguns beneficis poden ser immediats i altres poden ser 
assolits més endavant. Per tant, una organització ha d‟establir els objectius per avançat per 
definir amb previsió les expectatives tant a curt com a llarg termini. Conseqüentment, totes 
les activitats del projecte han d‟estar alineades a aquestes expectatives.  
 
2.2.2 Un Concepte Estratègic Multidimensional 
Alguns estudiosos han suggerit distingir entre l‟èxit del projecte i l‟èxit del producte. 
Argumenten que primer s‟hauria d‟avaluar l‟eficiència en l‟execució del projecte (es va 
acomplir en temps i en cost?) i llavors, veure l‟èxit del producte i el seu impacte en el negoci 
(va crear l‟impacte esperat en el mercat i va aportar els beneficis previstos?).    
Es creu, de totes maneres, que l‟èxit del projecte i del producte no s‟haurien de separar. Són 
dues cares de la mateixa moneda, i les dues han de ser adreçades per l‟equip del projecte 
durant l‟execució d‟aquest. Tot es redueix a una simple pregunta: com ha contribuït el 
projecte a l‟èxit i l‟efectivitat de l‟organització? 
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2.2.2.1 Qui és responsable de l‟èxit d‟un projecte? 
Aquesta perspectiva requereix que els gestors de projecte vegin l‟èxit d‟un projecte en un 
sentit més ampli i que prenguin la responsabilitat per a què succeeixi. Els directius, per la 
seva part, han de transmetre als equips del projecte una perspectiva global de l‟empresa, 
definir les expectatives de l‟empresa per avançat i fer les preguntes pertinents en referència a 
les expectatives de l‟empresa abans que el pla del projecte s‟aprovi i en les revisions 
d‟aquest. 
Amb aquesta actitud, els gestors del projecte gestionen els seus projectes des del primer dia 
de manera diferent.  Són permanentment conscients de l‟entorn de l‟empresa i s‟asseguren 
que l‟activitat del projecte està enfocada als objectius a curt i llarg termini. La importància 
dels objectius pot diferir d‟un projecte a un altre, però la responsabilitat total de l‟èxit global 
recau sobre el gestor del projecte, qui porta el projecte en el seu dia a dia. 
Algunes empreses, però, diferencien entre el director del projecte i el responsable d‟aquest. 
El responsable s‟encarrega d‟aconseguir els objectius i el director de que s‟aconsegueixin a 
temps. Fins i tot en aquest cas, no es pot alliberar ni a l‟equip ni al seu cap de la seva 
responsabilitat de treballar dia a dia per a un resultat exitós a llarg termini. 
 
2.2.2.2 Èxit: Múltiples dimensions, Múltiples punts de vista. 
Cada projecte necessita més d‟una dimensió per avaluar l‟èxit del mateix, aquestes 
dimensions poden variar en importància i significat depenent del projecte. 
Mesurar l‟efectivitat organitzativa en diferents dimensions no es una cosa nova. Els últims 
anys s‟ha evolucionat en aquest aspecte  ja que les empreses s‟han adonat que no es suficient 
amb avaluar única i exclusivament la part contable i financera. Kaplan and Norton van 
desenvolupar el concepte “Balanced Scorecard” per abordar aquesta qüestió. Aquest 
concepte incloïa quatre dimensions: Mesures financeres, Mesures relacionades amb els 
clients, Mesures internes i Mesures d‟innovació i millora. Normalment les organitzacions 
trien quinze o vint submesures que reflecteixin les seves respectives necessitats i entorns. 
Altres estudis suggereixen afegir encara una nova dimensió tenint-ne així un total de cinc: 
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una financera, una relacionada amb el marketing, processos de qualitat, desenvolupament 
personal, i preparació pel futur.  
Però com s‟aplica tot això als projectes i al seu èxit? Evidentment, qualsevol conjunt de 
mesures hauria d‟avaluar més d‟una necessitat i representar els interessos de les diferents 
parts interessades. Però per sobre de tot, les mesures ideals haurien de ser aquelles que 
reflectissin l‟estratègia de l‟empresa i els seus objectius de negoci, per tres raons. En primer 
lloc, si un projecte no és útil per l‟organització, per què fer-lo? En segon lloc, s‟ha d‟avaluar 
l‟èxit en diferents moments del projecte. El que pot semblar correcte a curt termini, pot 
acabar malament i el que sembla un fracàs a curt termini, pot acabar essent un èxit a llarg. 
Per últim, les mesures d‟èxit haurien de reflectir els interessos dels diferents interessats que 
son els que es veuran afectats pels resultats del projecte. 
Considerem, per exemple, la construcció d‟un nou edifici d‟oficines. Un arquitecte pot 
considerar el projecte com un èxit en la vesant estètica; un enginyer en la vesant tècnica; un 
contable, en la quantitat de diners gastats; un directiu de recursos humans, en termes de 
satisfacció de l‟equip. Per últim, un CEO valorarà l‟edifici basant-se en el preu de les accions 
i un propietari, en termes de retorn de la inversió. 
 
2.2.2.3 Els Cinc Camps Principals per avaluar l‟Èxit d‟un Projecte 
Una avaluació global de l‟èxit d‟un projecte a curt i llarg termini es podria definir pels cinc 
grups de mesura bàsics esmentats a continuació: 
 Eficiència del projecte 
 Impacte en el client 
 Impacte en l‟equip 
 Resultats empresarials 
 Preparació pel futur 
 
Altres dimensions també poden ser importants, però aquests grups representen un gran 
ventall de situacions i projectes i cobreixen correctament els projectes en els tots els seus 
PFC 
  
 
 
Model i aplicacions del mètode de gestió i direcció de projectes del Diamant. Cas FIA  
 
22 
horitzons temporals. Cada dimensió inclou diferents submesures tal com es pot veure en la 
figura 3. 
 
 
Figura 3 – Les 5 Dimensions 
 
La primera dimensió, L’eficiència del Projecte (aconseguir els objectius del projecte), es 
tracta d‟una mesura a curt termini: Es va complir la planificació del projecte? Es va acabar a 
temps? Es va complir el pressupost previst? Com ja s‟ha comentat, aconseguir els objectius 
probablement indica que es tracta d‟un projecte eficient i ben dirigit, però això no garanteix 
que el projecte tingui èxit i aporti beneficis a l‟empresa a llarg termini. 
La segona dimensió, L’impacte en el client, representa als principals interessats, la percepció 
dels quals és crítica per l‟avaluació de l‟èxit del projecte. Aquesta dimensió ha de mostrar 
clarament com els resultats d‟aquests projecte van facilitar la feina o millorar el negoci del 
client i en quin grau el projecte estava adreçat a les necessitats del client. Per exemple, si el 
client és un proveïdor de serveis, l‟èxit en aquesta dimensió es definiria així: “El producte 
permetrà reduir el temps de resposta a la meitat i reduir els errors en un 60 per cent”. 
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Com es pot veure a la figura 3, Impacte en el client i no pas eficiència en el projecte és la 
dimensió que inclou les mesures de rendiment, requeriments funcionals i especificacions 
tècniques. Després de tot, el que es veu afectat pel rendiment del producte és el client, no? 
Aquesta dimensió inclou també el nivell de satisfacció del client, la mesura en que el client 
està utilitzant el producte i el grau de fidelitat del client: si el client està disposat a comprar o 
encarregar el pròxim producte. 
La tercera dimensió, L’impacte en l’equip, reflecteix com el projecte afecta l‟equip i els seus 
membres. Bons caps de projecte, incentiven i fan que el projecte sigui inoblidable pels seus 
membres fent que sigui una experiència emocionant. Altres projectes poden ser recordats per 
ser  experiències exigents i esgotadores. Aquesta dimensió avalua l‟impacte acumulat: 
satisfacció de l‟equip, moral, la lleialtat de l‟equip cap a l‟empresa i la continuïtat dels 
membres de l‟equip un cop el projecte ha finalitzat. Mesura el grau d‟aprenentatge, 
creixement de l‟equip i creixement dels membres de l‟equip, noves habilitats adquirides i 
noves habilitats professionals i de gestió. 
La quarta dimensió, Resultats empresarials, reflecteix l‟impacte directe e immediat que el 
projecte té en l‟empresa matriu. En el concepte empresarial, s‟han d‟avaluar tant els nivells 
de venta, ingressos i beneficis com la liquiditat i altres mesures financeres. En resum, 
aquesta dimensió es refereix a l‟èxit comercial del projecte. 
En molts casos, aquesta dimensió es presenta mitjançant un pla de negoci que estima la 
previsió de ventes, el creixement i els beneficis del producte final. En altres casos, aquesta 
dimensió ha d‟incloure un anàlisis dels beneficis amb relació a la inversió (rendiment). 
Aquesta dimensió també inclou les mesures internes dels projectes realitzats per a la pròpia 
empresa, com poden ser, projectes de re-enginyeria per la reestructuració dels fluxes de 
treball empresarials. En aquests casos, aquesta dimensió, inclou mesures dels costos 
estalviats, millora del temps de producció, temps de cicle, el rendiment i la qualitat del 
procés. 
Aquesta dimensió també s‟aplica a empreses sense afany de lucre. Per exemple: quan una 
ONG engega un projecte per millorar el seu servei, re-dissenyar processos i poder servir a 
més persones amb el mateix pressupost. Per avaluar l‟èxit d‟un projecte de millora com el de 
l‟exemple haurien d‟incloure mesures que avaluïn l‟impacte directe del projecte en els 
receptors finals de les ajudes. 
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La última dimensió, Preparant pel futur, reflecteix els beneficis a llarg termini del projecte. 
Reflecteix com ajuda el projecte a l‟organització a preparar les seves infraestructures pel 
futur i com l‟ajuda a crear noves oportunitats. Les Infraestructures futures poden incloure 
nous processos organitzatius i noves competències organitzatives i tecnològiques. Mesures 
típiques podrien incloure la creació d‟un nou mercat, la creació d‟una nova línea de 
productes o el desenvolupament d‟una nova tecnologia. 
Per analitzar aquesta dimensió, ens podem realitzar una sèrie de qüestions. Testeja el 
projecte noves idees que poden donar lloc a nous mercats, innovacions, productes? Ha 
desenvolupat noves tecnologies i competències bàsiques? Estan preparats per iniciar el canvi 
i renovar la seva indústria o adaptar-se als nous  reptes externs, moviments inesperats dels 
seus competidors, sorpreses del mercat i de la tecnologia? 
Aquestes cinc mesures descrites proporcionen un marc universal amb el que avaluar l‟èxit 
dels projectes en molts casos i entorns, però de vegades pot ser necessari definir mesures 
addicionals per projectes específics. Per exemple, en la indústria farmacèutica, una mesura 
bàsica per avaluar l‟èxit és l‟aprovació per part de la FDA d‟un nou medicament o 
tractament.  
De manera semblant, en projectes públics o governamentals, l‟èxit s‟ha d‟avaluar per la 
imatge i la percepció que tenen els ciutadans del govern. Per aquests projectes, s‟han de 
definir mesures especials. 
 
2.2.3 L‟èxit Dels Projectes Com A Concepte Dinàmic 
Utilitzant les dimensions principals abans esmentades, l‟èxit d‟un projecte esdevé un 
concepte dinàmic en ambdós terminis (curt i llarg termini). La primera dimensió, l‟eficiència 
es pot avaluar a molt curt termini – durant l‟execució del projecte i al final d‟aquest. La 
segona i la tercera dimensió comencen a tenir sentit a mesura que el projecte va avançant, en 
el moment en que es pot veure si les especificacions del producte s‟adapten a les necessitats 
del client. Es poden avaluar molt més clarament uns mesos després de la finalització del 
projecte, un cop ja s‟ha entregat el producte al client. 
La quarta dimensió, resultats empresarials, no es pot avaluar fins que les ventes no han 
superat un cert nivell i les despeses del projecte ja s‟han pagat, normalment un o dos anys 
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després de la finalització del projecte. I per últim, la cinquena dimensió només es pot avaluar 
fins bastant més tard, probablement fins al cap de tres o fins i tot cinc anys després de 
l‟entrega del projecte, quan els beneficis a llarg termini es poden començar a avaluar. 
 
 
Figura 4 – Quadre temporal de les dimensions d’Èxit 
 
2.2.3.1 L‟impacte del temps  
Quina de les dimensions és més important? Com suggereix la natura de les dimensions, la 
seva importància es relativa i canvia segons el moment en que ens les mirem. A curt termini, 
durant l‟execució del projecte, la dimensió de l‟eficiència és crítica. De fet, és la única que es 
pot avaluar de manera concreta en aquest moment del projecte. Sobreposant-nos a la 
limitació de recursos, mesurant la desviació respecte a la planificació i avaluant les mesures 
d‟eficiència serà la millor manera de seguir el projecte i controlar-ne el seu curs. 
Un cop el projecte ha finalitzat, la importància d‟aquesta dimensió disminueix. A mesura que 
el temps avança, la seva importància va disminuint i un temps després de la finalització del 
projecte, no té importància. Mentre que la segona i la tercera dimensió comencen a agafar 
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importància un cop el projecte ha finalitzat. Això no vol dir que sigui aquest el moment per 
preocupar-nos d‟aquesta dimensió ja que això s‟ha de fer durant l‟execució del projecte que 
es quan realment es poden fer les coses. A continuació, la quarta dimensió apareix un cop 
s‟han assolit un cert nombre de ventes i s‟ha aconseguit una mica de quota de mercat. I per 
últim tenim la cinquena dimensió que només afecta a la companyia uns quants anys després 
de la finalització del projecte. 
 
 
Figura 5 – La importància de les dimensions d’èxit: Una qüestió de temps 
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2.2.3.2 L‟impacte de l‟incertesa 
L‟avaluació de cada una de les dimensions per definir l‟èxit d‟un projecte té una importància 
relativa segons el tipus de projecte al que ens referim. Un factor a tenir en compte és la 
relació oportunitat - risc. Com es sabut, a més gran risc, major oportunitat. La importància 
relativa de les mesures d‟èxit d‟un projecte varia segons els nivells de risc e incertesa dels 
projectes. 
Aconseguir l‟èxit en projectes de baix risc (baixa incertesa) recau en assolir les limitacions 
de recursos, temps i pressupost marcades pel projecte. Així mateix, preveure‟n els beneficis 
es fàcil. Pel contrari, en projectes d‟alt risc (alta incertesa) aquestes limitacions no son tant 
importants,  ja que encara que es pugui considerar que el projecte a curt termini està tenint 
un rendiment pobre, els beneficis a llarg termini (creació de nous mercats, especialitzar el 
personal en noves tecnologies, preparar la infraestructura per productes futurs) faran que el 
projecte es vegi com un èxit. 
 
2.2.4 APLICAR ELS CAMPS D‟ÈXIT ALS PROJECTES 
Les empreses han d‟establir un entorn multidimensional, flexible, orientat a l‟èxit que presti 
especial atenció durant la planificació i execució del projecte als diferents camps d‟èxit 
abans esmentats.  
 
2.2.4.1 Adaptar les expectatives al tipus de projecte 
L‟atenció dels managers i dels integrants de l‟equip de treball, s‟ha de centrar tant aviat com 
sigui possible  en els objectius del projecte tal i com se‟ls hi hagi transmès des de direcció. Si 
des de direcció interessa obtenir beneficis estratègics, els managers del projecte haurien 
d‟incorporar aquestes mesures com a mesures d‟èxit del projecte. 
Degut a que els camps/dimensions d‟èxit abans establerts no poden servir per a tots els 
projectes, els managers han de definir les expectatives i ponderar els diferents camps 
d‟avaluació d‟èxit segons el projecte. Per exemple, un projecte d‟alt risc, serà avaluat 
principalment per les mesures a llarg termini. Pel contrari, si es tracta d‟un projecte de baixa 
incertesa, serà avaluat mitjançant mesures a curt termini. 
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2.2.4.2 Tenir en compte els camps d‟avaluació de l‟èxit en la planificació del projecte 
A l‟hora de fer la planificació del projecte es necessari que es tinguin en compte els camps 
que es volen fer servir per avaluar l‟èxit del projecte. Tanmateix, aquests camps d‟avaluació 
haurien de convertir-se en un component estàndard en el pla de gestió estratègic de la 
companyia. S‟haurien d‟incorporar aquestes mesures d‟èxit en el procés de presa de 
decisions dels alts directius en el moment d‟inici del projecte i els managers han de facilitar 
els recursos necessaris per poder aconseguir l‟èxit en tots els camps. 
Durant el projecte s‟ha d‟anar fent un seguiment dels camps d‟èxit i anar valorant cada camp 
en el seu moment oportú. De la mateixa manera, en els moments de les avaluacions 
personals és important que les persones siguin avaluades segons els camps d‟avaluació 
prèviament definits. 
En cas de ser necessari, s‟ha d‟estar preparat per poder fer una redefinició d‟aquests camps 
en cas que arribi nova informació sobre el projecte o hi hagi canvis importants en l‟entorn 
que així ho requereixin 
 
2.2.4.3 Acceptar més responsabilitat 
Els gestors del projecte son els responsables d‟assolir l‟èxit en totes les àrees. Com a més 
important, es pot destacar la satisfacció del client i els resultats de negoci.  
Segons la metodologia tradicional, els gestors de projecte només tenien la responsabilitat 
d‟acabar el projecte a temps, dins de pressupost i complint les especificacions.  Pel contrari, 
ara que són les persones que coneixen el projecte millor, s‟han d‟encarregar d‟assolir l‟èxit 
en totes les àrees. 
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2.3 El Marc Diamant 
En primer lloc hem de tenir present que no tots els projectes són iguals. Els projectes, tot el 
contrari que les operacions, són únics. 
Com que cada projecte és únic, els managers i els executius han de poder diferenciar entre 
els projectes per poder definir la manera òptima per gestionar-los. 
 
2.3.1 Per què les empreses necessiten un nou model? 
Un nou model és necessari perquè les empreses puguin, d‟una manera sistemàtica, avaluar la 
singularitat del projecte e identificar els punts principals que diferencien aquest projecte de 
qualsevol altre. 
Hi ha cap metodologia coherent que es pugui aplicar de manera sistemàtica a un gran 
número de projectes? 
La resposta és sí: tots els projectes són diferents, però també tenen molts punts en comú. 
 
2.3.2 Com distingir entre els projectes 
Els projectes es poden classificar per tecnologia, dimensió, ubicació geogràfica, risc, entorn, 
client, contracte, dificultat, aptituds i molts més aspectes. Però els projectes també tenen 
moltes coses en comú. Cada projecte té un objectiu, un temps finit, un manager o líder, els 
projectes normalment desenvolupen pressupostos, horaris i reunions per definir qui fa que. 
La qüestió principal és trobar un model que combini les semblances i les diferències i que 
permeti als managers classificar els seus projectes i escollir l‟enfoc adient. 
Buscant les principals diferències entre projectes i tenint en compte la teoria clàssica de 
contingència de la innovació, es poden fer algunes observacions. En primer lloc,  el caràcter 
fonamental dels projectes com a tasques que no s‟han fet mai, fa que es vegi la incertesa com 
una dimensió important a utilitzar per classificar els projectes. En segon lloc, alguns 
projectes són més difícils que d‟altres, i per tant, la complexitat de les tasques a realitzar i 
l‟organització sembla una altre candidat a formar part de les dimensions per classificar els 
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projectes. Finalment, com que tots els projectes tenen un temps límit per finalitzar, fa que la 
limitació temporal sigui una altra dimensió amb la qual poder classificar els projectes. 
 
2.3.2.1 El Marc Teòric bàsic: El model UCP  
El model UCP està format per les tres dimensions: Incertesa (Uncertaintly), Complexitat 
(Complexity) i Urgència (Pace) 
 Uncertainty. Uncertainty vol dir quantes coses no sabem a l‟inici del projecte. Això 
afecta directament a la planificació, als recursos, a la manera d‟assolir els objectius, 
al temps necessari i a moltes coses més. 
 Complexity. La complexitat depèn del producte i de les tasques a realitzar per 
obtenir-lo (l‟estructura del producte i funcionalitat, el número i la varietat 
d‟elements, subtasques i la interconnexió entre elles). 
 Pace. Aquesta dimensió engloba l‟urgència i la criticitat. Depèn del temps que es té 
per poder realitzar el projecte i el grau d‟urgència que té aquest. 
 
En la figura següent es pot veure el model UCP. 
 
Figura 6 – El marc UCP 
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2.3.2.2 Del model UCP al model NTCP 
Degut a que el concepte d‟Incertesa està format per dos grans orígens diferenciats: incertesa 
relacionada amb el mercat (Novelty) e incertesa relacionada amb  la tecnologia 
(Technology), es creu necessari la creació del nou model NTCP. 
En la figura 2 es poden observar els eixos del model NTCP. 
 
2.3.3 El Model NTCP: Introducció al Model 
El model NTCP és un marc estructurat que els managers poden utilitzar per ajudar-se a  
l‟hora de prendre decisions sobre els projectes. Aquestes decisions poden implicar aspectes 
com el de seleccionar els projectes correctes, la selecció dels managers adients per cada 
projecte, l‟assignació de recursos, la planificació, l‟anàlisi de risc, la selecció d‟estil de 
gestió, la selecció de l‟estructura del projecte, la creació de processos i la selecció d‟eines a 
utilitzar. 
Aquestes són les dimensions i les seves respectives subdivisions: 
 Novelty: Com de nou és el producte per al mercat. 
o Derivative. Els productes son extensions i millores de productes existents. 
o Platform. Els productes són noves generacions de línies de productes 
existents. 
o Breakthrough. Els productes representen innovacions radicals del mercat. 
 Technology: Incertesa tecnològica. 
o Low-tech. Els productes/projectes s‟obtenen amb tecnologies que estan a 
l‟abast de tothom. 
o Medium-tech.  Els productes/projectes s‟obtenen de tecnologies que estan a 
l‟abast de tothom però tenen algun component que requereix alguna 
tecnologia que no existeix en productes previs. 
o High-tech.  Els productes/projectes requereixen de tecnologia nova però que 
existeix a l‟inici del projecte. 
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o Super-high-tech. Els productes/projectes requereixen de tecnologia que 
encara no s‟ha desenvolupat a l‟inici del projecte. 
 Complexity: Complexitat a l‟hora de realitzar el projecte o en la interacció entre els 
diferents sistemes que el formen. 
o Assembly. Un únic component o mecanisme. 
o System. Conjunt de sistemes.  
o Array. Conjunt de sistemes de sistemes. 
 Pace: 
o Regular. El temps no és crític 
o Fast/Competitive. El temps comença a ser crític degut a la possible pèrdua 
d‟oportunitat de mercat. 
o Time-critical. Si no s‟acaba el dia estipulat, el projecte fracassa. 
o Blitz. Situacions de crisis. 
Aquestes dimensions i subdivisions s‟expliquen més detalladament en els punts següents. 
 
2.3.4 NTCP: El model Diamant Adaptatiu 
La forma de diamant proporciona una manera gràfica de classificar els projectes. Els 
projectes es tradueixen a la notació següent: 
D = (Novelty, Technology, Complexity, Pace) on en lloc d‟escriure les dimensions, s‟escriu 
l‟abreviació del subnivell corresponent en el que em classificat el projecte. 
Per exemple: Un projecte que l‟hem considerat: Breakthrough, medium-tech, array, 
fast/competitive s‟escriuria: D = (Br, MT, Ar, FC). 
També es pot utilitzar el diamant com una eina per veure la diferència entre l‟estil de gestió 
de projecte que es tenia que haver realitzat i la que realment s‟ha portat a terme. 
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Figura 7 – El marc NTCP 
 
2.3.4.1 L‟estil de gestió requerit i l‟utilitzat: “The fit and the Gap” 
La diferencia entre el dibuix que ens queda quan pintem l‟estil de gestió que s‟ha utilitzat 
(línia contínua) per gestionar un projecte i l‟estil que es tenia que haver utilitzat (línia 
discontinua), sovint ens explica els problemes que ha tingut un projecte i el motiu del seu 
fracàs. Al mateix temps, ens ajuda a veure què podem fer per re-encaminar aquest projecte. 
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Figura 8 – The Fit and the Gap 
 
El diamant també serveix d‟ajuda als managers per identificar les oportunitats i els riscs 
associats a un projecte. Un cop s‟hagi situat el projecte a sobre del diamant, depenent de la 
forma d‟aquest, es podrà determinar el grau de risc. A nivell d‟introducció, com més gran és 
el diamant, més bona oportunitat representa però al mateix temps, més risc comporta.  
En els següents punts es tracta amb més detall l‟anàlisi de riscs i l‟impacte de les diferents 
dimensions en la manera de gestionar els projectes. 
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2.4 NOVELTY 
Novelty és la primera dimensió del model de direcció de projectes adaptatiu, i ve determinat 
per com de nou és el producte per al mercat, clients, i potencials usuaris. Indica el nivell 
d‟incertesa del mercat i queda reflectit en la incertesa dels objectius del projecte, o dit d‟una 
altre manera en com de bé jo puc definir l‟objectiu del projecte. 
Els tres nivells d‟incertesa proposats són: 
 Derivate: Extensions i millores de productes existent. Inclouen esforços en la 
reducció de costs, millores del producte, modificacions o addicions a línies de 
productes. 
 Platform: Noves generacions de productes, noves generacions de línees de productes 
per nous mercats/clients o ja existents. 
 Breakthrough: Representen innovacions radicals en el mercat. Els projectes que els 
creen transformen un nou concepte o una nova idea en un producte que els clients no 
han vist mai abans. 
 
Definició i exemples de projectes Novelty 
Nivell de Novelty Definició Exemples 
 
Derivate project 
 
Extensions o millores de productes o 
serveis existents 
 
Desenvolupar una nova 
versió d‟un ordinador 
personal usant la mateixa 
tecnologia; actualitzar una 
línia de producció,.. 
 
Platfrom project Desenvolupar i produir noves 
generacions de línees de productes 
existents o nous tipus de serveis per 
mercats i clients existents o nous 
Construir una nova generació 
d„automòbils; crear una nova 
generació de sistemes 
cel·lulars; desenvolupar un 
nou avió,.. 
 
Breakthrough 
project 
Introduir un producte o concepte 
“nou per el mon”, una nova idea, o 
un nou producte que el client no ha 
vist mai abans 
El primer walk-man; el 
primer microones;... 
Taula 2 – Definició i exemples de productes Novelty 
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El nivell de novelty afecta al procés de definició de necessitats del producte i les activitats de 
mercat relacionades. Específicament, el nivell de novelty afecta a “com de fàcil és conèixer 
que he de fer o que he de construir envers el mercat, el producte i els clients”. Finalment això 
implica quatre aspectes de direcció de projectes diferents: 
 Investigació mercat 
 Definició de requisits del producte i objectius del projecte 
 Temps d‟espera per fixar els requeriments 
 Tècniques de màrqueting i estratègies de penetració en el mercat 
Nota: crear productes “nous per el mon” pot involucrar nova tecnologia o no. Sovint podem 
trobar productes molt “novedosos” usant tecnologia ben coneguda. 
 
2.4.1 Producte Novelty i l‟èxit del projecte 
Clarament diferents nivells de Novelty tindran diferents objectius de mercat i negoci. 
Avaluem al llarg de cinc dimensions l‟èxit i el possible fracàs: 
Èxits i fracàs en diferents nivells de la dimensió Novelty 
Dimensions 
d’èxit i possible 
fracàs 
Nivell de Novelty 
Derivate Platform Breakthrough 
 
Eficiència 
 
L‟alta eficiència 
es crítica; no hi ha 
lloc per 
excessos/desajusts 
 
El temps de mercat es 
important per 
avantatges competitius 
 
L‟eficiència és una cosa 
difícil d‟aconseguir i pot no 
ser crítica (a no ser que algun 
competidor treballi en la 
mateixa idea); 
excessos/desajusts probables 
 
Impacte en el 
client 
Augmentar clients 
i aconseguir 
segments de 
mercat 
addicionals 
Impacte en el client 
altament estratègic; 
retenir clients de 
generacions  de 
productes previs 
 
Destacades millores en la 
vida i treball del consumidor 
Impacte en 
l’equip 
Els membres de 
l‟equip amplien la 
seva experiència 
en ràpides 
Els membre de l‟equip 
amplien l‟experiència 
tècnica i directiva 
introduint noves 
Els membres de l‟equip 
exploren nous camps i 
amplien extensivament 
l‟experiència en nous mercats 
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modificacions del 
producte 
 
generacions de 
productes 
Negoci i exit 
directe 
Amplia i 
rentabilitza la 
vida de productes 
existents 
Alt impacte estratègic 
en el negoci; expectació 
en anys per 
rentabilitzar, i construir 
nous productes derivats 
 
A llarg plaç, èxits de negoci 
importants; poden arribar 
tard, un cop el producte 
estigui testejat i refinat 
Preparació pel  
futur 
Gairebé cap Mantenir una posició 
estratègica en el mercat 
Creació de nous mercats i 
ajuda  a establir posicions de 
lideratge 
 
Possibles 
fracassos i riscs 
Baix risc; risc 
implicaria 
començar tard i 
ampliar només 
valor marginal 
Risc mitjà; risc implícit 
en no fer suficients 
progressos comparat les 
versions anteriors, o 
inclòs oblidar una 
generació en el mercat 
Alt risc; risc de fracassar en 
l‟enfoc de les  necessitats 
reals dels clients, a l‟hora de 
vendre la idea, o equivocar-se 
en valorar la mida del mercat 
real 
Taula 3 – Novelty, èxit i fracàs 
 
2.4.2 Distinció dels projectes en la dimensió de Novelty: 
 Derivate products: 
Extensions i millores de productes existents, inclou reducció de costos, millores, 
modificacions. Es té un alt coneixement de les especificacions del producte, prediccions de 
costs, etc... En el terreny de marketing s‟han de presentar els avantatges del producte 
envers l‟anterior. Aquests productes estan dirigits a clients existents i a nous clients 
potencials interessats en les noves característiques i varietats del producte.  
 Platform products 
Són noves generacions de línies de productes existents  enfocades  tant a mercats i clients 
nous com a ja existents. Noves famílies de productes, de les que es disposaran com a base 
per a nous derivats. 
Necessiten una extensa investigació de mercat, estudis de dades de generacions prèvies del 
producte, pla de preus del producte detallat, etc... És necessari crear una imatge del 
producte, emfatitzant els avantatges del producte i la diferenciació vers els competidors. 
 Breakthrough products 
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Representen innovacions radicals  del mercat, transformant un nou producte o una nova 
idea en un producte que el client no hagi vist mai abans. Els estudis d‟investigació de 
màrqueting són ineficients, i la definició del producte està basada en intuïcions i en “prova 
i error”. És necessària la creació de prototips d‟una manera ràpida per obtenir feedback del 
mercat. En el marketing hem de focalitzar els esforços en aconseguir l‟atenció dels 
consumidors, educar al consumidor sobre el potencial del nou producte i sovint fer aflorar 
les necessitats ocultes del consumidor. De vegades implica vendre els productes per sota el 
preu de cost o fins i tot regalar-los. L‟habilitat per establir un estàndard en la indústria és 
un element crític en la posició de la companyia en el mercat i també en l‟èxit del projecte. 
La següent taula resumeix els principals impactes dels diferents nivells de Novelty en la 
direcció de projecte en temes de definició de producte, decisions de direcció, i activitats 
relacionades amb el mercat: 
 
Impacte dels nivells de Novelty en la direcció de projecte 
 
Aspectes de 
direcció 
Nivell de Novelty 
Derivate Platform Breakthrough 
 
Dades de 
mercat 
 
Existeixen dades i 
investigacions de 
mercat de productes 
existents previs 
 
Necessitat d‟una 
extensiva 
investigació de 
mercat i minuciós  
anàlisis de productes 
de generacions 
prèvies, competidors, 
i tendències del 
mercat 
 
 
Dades de mercat poc 
fiables; les necessitats del 
mercat no son clares; no es 
disposa d‟experiència amb 
productes similars; base de 
clients no definida 
 
Definició del 
producte 
Bons coneixements 
de costs necessaris, 
característiques, 
funcionalitat, etc 
Necessitat d‟una 
extensiva 
investigació en la 
definició del 
producte, involucrant 
potencials clients en 
el procés 
 
Definició del producte 
basada en la intuïció o en la 
prova i error; necessitat de 
ràpids prototips per obtenir 
un feedback del mercat; 
molts canvis en la definició 
del producte 
Temps per 
fixar els 
necessitats del 
producte 
Fixem aviat les 
necessitats del 
producte, normalment 
abans o 
Fixem les necessitats 
del producte més 
tard, normalment a la 
meitat del projecte 
Fixem les necessitat del 
producte molt tard; sovint 
després del feedback del 
prototip 
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immeditadament 
desprès del 
llançament del 
projecte 
 
Marketing Emfatitzar les 
avantatges del 
producte envers els 
models previs; 
centrem esforços en 
els clients existents i 
els nous basant-nos 
amb les 
característiques i 
modificacions  
Crear una imatge de 
producte, emfatitzant 
en les avantatges; 
diferenciació amb la 
competència 
 
Cridar l‟atenció del client a 
través de tècniques de 
mercat novedoses i 
innovadores; educar als 
clients sobre el potencial 
del producte; alguns cops 
s‟han de regalar productes 
o reduir el preu; expressar 
necessitats ocultes dels 
clients; extensius esforços 
per crear un estàndard 
industrial 
Taula 4 – Novelty i la direcció de projectes 
 
Per una direcció efectiva és necessari identificar aviat el nivell de Novelty del producte que 
determinarà ràpidament l‟impacte en el planning i l‟organització. 
El nivell de Novelty afectarà també en la elecció de les persones que treballaran en el 
projecte i l‟estil de direcció; seran necessàries direccions més rígides en projectes amb 
nivells de Novelty baixos i direccions més flexibles en nivells de Novelty alts (estimular la 
creativitat) 
 
2.4.3 Riscs i oportunitats de projectes breakthrough 
Un projecte breakthrough implica un alt risc en el mercat, però al mateix temps una gran 
oportunitat de negoci. Introduint un nou concepte als clients, les companyies poden crear 
nous mercats i dominar-los durant molts anys. La primera barrera que pateixen aquests 
projectes sol ser interna (dificultat de trobar suport per projectes innovadors).  
Els riscs que comporta per una empresa crear un projecte d‟aquest tipus es poden solucionar 
mitjançant petites proves, jugant amb les idees sense que això pugui amenaçar el 
desenvolupament normal de l‟organització. ). Es recomana a les organitzacions separar les 
activitats breakthrough de la resta d‟activitats de l‟organització.  
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En comptes d‟usar la investigació de mercat, un director de projecte ha de fer servir els seus 
criteris i intuïció per crear prototips tant aviat com sigui possible i testejar-los ràpidament per 
obtenir una resposta del mercat i poder així finalment fixar els requisits i característiques 
definitius del producte. 
 
2.4.4 La guerra per l‟estàndard de l‟indústria 
Establir un estàndard en la industria d‟un producte breakthrough implica posicionar-se a 
llarg plaç en una situació dominant del mercat. Tot i això, tal com ens ensenya l‟experiència, 
quan un producte brakthrought  es copiat per altres companyies, sovint el primer dissenyador 
no acaba fixant l‟estàndard, tot i disposar del millor producte. 
Durant la batalla per la industria de l‟estàndard, és molt important que les companyies 
focalitzin els seus esforços en aconseguir una bona quota de mercat oferint un producte tant 
atractiu com sigui possible, és a dir, rebaixant preus o mitjançant altres incentius. Un altre 
manera d‟aconseguir l‟estàndard pot ser a través de llicències, aliances estratègiques, 
adoptant una bona posició estratègica en el mercat, diversificant amb productes 
complementaris,... 
Després de que el producte s‟estableixi com estàndard, es poden redirigir els esforços en 
incrementar preus i marges. 
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NOVELTY EXEMPLE: “Toy story” 
L‟any 1991, la companyia Walt Disney i els estudis d‟animació Pixar van entrar en una 
estreta col·laboració per crear Toy Story, la primera pel·lícula d‟animació mitjançant 
ordinadors. La pel·lícula va necessitar els esforços de dos companyies creatives totalment 
diferents. 
Disney es ben coneguda per les seves abundants pel·lícules d‟animació amb una llarga 
trajectòria que va començar l‟any 1937 amb la pel·lícula “Snow white and the seven 
dwarfs” d‟on va obtenir un estàndard sense precedents en les pel·lícules d‟animació. Desde 
llavors ha continuat una exitosa carrera utilitzant això si, el mateixos mètodes de 
producció, dibuixant cada escena sobre marcs de plàstic i projectats vint-i-quatre escenes 
per segon. 
Pixar per altra banda va ser fundada per Geore Lucas, després va ser adquirida per Steve 
Jobs i finalment comprada per Disney. Pixar havia produït varies pel·lícules curtes 
d‟animació a través de computadores, les quals eren la seva font d‟ingressos principals. 
Per Disney i els seus clients, “Toy Story” va representar una nova generació d‟una línea de 
producte existent dins d‟un mercat ben establert. La pel·lícula va donar a Disney una 
oportunitat d‟utilitzar tecnologia software nova que després va servir de plataforma per 
altres pel·lícules com “Shrek”, “Buscant a Nemo” i “Els Increïbles”. 
En la producció de Toy Story, cada companyia va centrar els seus esforços en allò que més 
bé coneixia. Tenint els mitjans i la capacitat per crear una animació computeritzada, Pixar 
es va encarregar de la producció tecnològica de la pel·lícula, i Disney de la direcció 
artística i del marketing. A través de Disney, Pixar va aprendre tècniques per poder afrontar 
una pel·lícula de llarga durada, com per exemple, la reutilització d‟escenes. 
Durant els quatre anys que va durar el projecte, executius de Disney i Pixar es van reunir 
amb regularitat per valorar els progressos de la pel·lícula, revisant conjuntament la 
producció i el guió. 
La pel·lícula es va estrenar en 1995, un dia abans que el dia “Thanksgiving” que és un dels 
caps de setmana amb més assistència en les sales de cinemes. Toy Story va ser una èxit 
immediat, i no només en termes financers, sinó que va esdevenir un nou estàndard i la 
plataforma per moltes altres pel·lícules d‟animació en els anys següents. 
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Fent una valoració del projecte, ens adonem que Toy Story va representar en els seu 
moment, una plataforma que va obrir un nou espectre i noves oportunitats per a les dues 
companyies i per futurs projectes. No només van crear un nou producte, sinó que també 
van crear la infraestructura necessària per crear nous productes. En el camp de la 
tecnologia ens trobem amb un projecte tipus High-Tech, ja que moltes tecnologies eren 
noves i suposaven crear un nou tipus de producte. En el cas de la dimensió Complexity, ens 
trobem davant d‟un projecte de tipus System deguda a la pròpia naturalesa del projecta, i la 
intensa coordinació de les diferents companyies. Per últim en la dimensió Pace observem 
que el temps no era un element crític, però si una constant important a considerar, així que 
la classificació en aquest cas és d‟un projecte Fast/Competitive. 
 
Figura 9 – Diamant Toy Story 
 
 
 
PFC 
  
 
 
Model i aplicacions del mètode de gestió i direcció de projectes del Diamant. Cas FIA  
 
43 
2.5 TECHNOLOGY 
 
En aquest capítol explorarem una de les dimensions més importants per distingir els 
projectes: Technology (o més específicament la incertesa tecnològica). 
Definim tecnologia com el coneixement, habilitat, i mitjans necessaris per crear, construir, 
fabricar, i permetre l‟ús del producte, procés o servei 
 
2.5.1 Que és la incertesa tecnològica? 
El nivell d‟incertesa tecnològica d‟un projecte no és universal, és un terme subjectiu que 
depèn de l‟accessibilitat i el coneixement de l‟empresa en matèria tecnològica. 
El model proposa quatre nivells d‟incertesa tecnològica diferents: 
 Low-tech (base technologies) 
Aquest tipus de projecte impliquen tecnologies existents, madures i ben conegudes per les 
quals la industria té un accés igualitari per totes. La tecnologia és de fàcil obtenció i no 
suposa cap dificultat o incertesa en l‟execució.  
 Medium-tech (key technology) 
Aquests són els més comuns, basats en tecnologia madura i existent, tot i que involucren 
un conjunt de nova tecnologia (sovint un o dos tipus, però mai la tecnologia és crítica per 
l‟èxit del projecte). Sovint aquests projectes incorporen millores que proporcionen 
avantatges competitius en el producte. 
 High-tech (pacing technology) 
Projectes basats bàsicament en tecnologia nova (no utilitzada anteriorment), però existent. 
Aquesta nova tecnologia té el potencial de canviar les bases del mercat (competència). 
 Super-high-tech (emerging technologies) 
Requereix del desenvolupament de noves tecnologies que no existeixen en el moment 
d‟inici del projecte, i aquest desenvolupament es part del projecte. Aquest tipus de 
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projectes que involucren aquestes noves tecnologies han de tenir una missió clara i uns 
clients definits. 
Finalment, cal recordar que desenvolupar tecnologies no existents comporta alt risc. 
 
Definició i exemples de projectes Technology 
 
 
Nivell d’incertesa tecnològica 
Low-Tech Medium-Tech High-Tech Super-High-Tech 
 
Definició 
 
Utilitza 
només 
tecnologia 
existent i 
madura 
 
Basat 
majoritàriament en 
tecnologies existents; 
limitada nova 
tecnologia o noves 
millores 
 
Utilitza nova 
tecnologia, 
recentment 
desenvolupada, 
però tecnologies 
existents 
 
La tecnologia en 
que es basarà el 
projecte és nova, o 
no existeix en el 
moment d‟inici del 
projecte 
Exemples Construcció, 
construcció 
de 
carreteres,.. 
Derivats o millores 
de productes; nous 
models en l‟industria 
establerta;dispositius, 
electrodomèstics 
Nous sistemes en 
industries de ràpid 
canvi; ordinadors, 
sistemes militars,.. 
Programa Apollo 
d‟exploració a la 
lluna 
Taula 5 – Technology 
 
2.5.2 Incertesa tecnològica vs direcció de projecte 
El nivell d‟incertesa tecnològica depèn del coneixement i la base tecnològica de l‟empresa i 
la industria. És a dir, per una empresa un projecte pot ser considerat High-Tech i per una 
altre diferent pot ser considerat simplement Medium-Tech. Diferents nivells d‟incertesa 
tecnològica produiran diferents resultats i diferents efectes en el funcionament de l‟empresa. 
Arribats a aquest punt, podem afirmar que la incertesa tecnològica involucra riscs. El risc de 
fracàs augmenta amb els nivells d‟incertesa tecnològica, és a dir, en projectes Low-Tech 
tenim baix nivell de risc, mentre que en projectes Super-High-Tech, els riscs són alts. 
Els diferents nivells afecten a les activitats del projecte, nivells de comunicació i interacció, 
actituds de direcció, processos de revisió i contingències. Si la incertesa creix, algunes 
activitats del projecte com el disseny, el desenvolupament, i les proves s‟intensifiquen. 
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2.5.2.1 Cicles de disseny i disseny final  
Per completar el projecte sovint necessitem varies iteracions de disseny, construcció i 
testing. Aquestes iteracions que son part del desenvolupament del disseny, s‟anomenen 
cicles de disseny i són utilitzades per reduir la incertesa. 
Completar aquesta seqüència de cicles de disseny comporta arribar a un disseny final que 
implica que el producte ha arribat a unes expectatives finals i només es realitzaran canvis en 
situacions molt excepcionals. 
Aquestes marques en el temps depenen també del nivell d‟incertesa tecnològica; en projectes 
Low-Tech normalment, les especificacions del projecte es fixen abans de l‟execució del 
projecte, en canvi amb projectes de nivells superiors aquesta marca pot arribar a ser molt 
més tard. 
En la figura següent observem el nombre de cicles de disseny i l‟àrea de risc per cada nivell 
tecnològic: 
 
Figura 10 – Cicles de Disseny 
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2.5.2.2 Processos de revisió 
L‟increment d‟incertesa tecnològica comporta més revisions per solucionar problemes 
tècnics. Els nivells més baixos d‟incertesa impliquen una revisió dels progressos formal 
mentre que projectes considerats High-Tech o Super-High-Tech impliquen més revisions 
amb l‟equip i experts que no estan involucrats en el dia a dia del projecte però que 
col·laboren en aquest punt. 
Aquestes revisions garantitzen a l‟equip un feedback durant el període de desenvolupament. 
 
2.5.2.3 Model de direcció, comunicació, actituds i contingències 
L‟increment d‟incertesa tecnològica comporta una direcció més flexible i tolerant, tot i que 
després del període de disseny s‟ha d‟imposar una direcció més rígida en tots els casos. En 
projectes Low-Tech la direcció ha de ser rígida i seguint el pla inicial. En projectes Med-
Tech en canvi, la direcció ha d‟acceptar alguns canvis inicials tot i ajustar-se després al pla. 
La direcció de projectes High-Tech ha de ser conscient que haurà d‟acceptar bastants canvis 
i s‟haurà d‟esperar més per obtenir el disseny final del producte. Els directors de projectes 
Super-High-Tech han de  tenir paciència i viure en constants canvis i assegurar-se bé de 
quines són les opcions i alternatives en cada moment. 
L‟increment d‟incertesa comporta més comunicació i interacció durant el projecte. En 
projectes de nivells baixos les revisions formals solen ser suficients, tot i que amb 
l‟increment d‟aquesta incertesa comportarà complementar el pla formal de revisió amb més 
interacció informal. 
Avui en dia, molts projectes compten amb contingents de recursos per respondre a les 
inesperades dificultats i retards. Per resoldre-ho, es proposen les següents mesures: 
 Low-tech : 5% 
 Med-tech : 5-10% 
 High-tech : 10-25% 
 Super-high-tech : 25-50% (contingència de reserva sobre el pressupost inicial) 
 
PFC 
  
 
 
Model i aplicacions del mètode de gestió i direcció de projectes del Diamant. Cas FIA  
 
47 
La següent taula resumeix els aspectes més importants dels diferents nivell d‟incertesa 
tecnològica: 
Aspectes importants en diferents nivells d’incertesa tecnològica 
 
 
Nivell d’incertesa tecnològica 
Low-Tech Medium-Tech High-Tech Super-High-Tech 
 
Tecnologia 
 
No nova 
tecnologia 
 
Alguna petita part 
de nova 
tecnologia 
 
Moltes de les 
tecnologies són 
noves 
 
La tecnologia no 
existeix a l‟inici 
del projecte 
Industries 
tipíques 
Construcció, 
utilitats, treballs 
públics 
Mecànica, 
elèctrica, 
química, 
electrònica 
Computadores, 
electrònica, 
aeroespacial 
Electrònica, 
aeroespacial, 
biotecnologia 
Tipus de 
producte 
Construcció, 
ponts, instal·lació 
de telefonia,... 
Derivats, o 
millores 
Nou, primer en la 
seva família de 
productes; nous 
sistemes 
militars,.. 
Nou, concepte 
innovador 
Desenvolupa-
ment, testing 
i prototips 
Desenvolupament 
nul; no testing 
Desenvolupament 
limitat; alguns 
tests 
Considerable 
desenvolupament 
i testing; 
normalment 
s‟utilitzen  
prototips 
Desenvolupament 
de la tecnologia 
durant l‟execució, 
necessitat de 
prototips per 
testejar conceptes i 
seleccionar noves 
tecnologies 
Cicles de 
disseny i 
disseny final 
Només un cicle; 
disseny fixat 
abans de 
l‟execució del 
projecte 
Un o dos cicles; 
fixem el disseny 
abans del primer 
quart de 
l‟execució del 
projecte 
Almenys dos o 
tres cicles; fixem 
el disseny  
normalment a la 
meitat de 
l‟execució del 
projecte 
Típicament tres 
cicles; fixem tard 
el disseny final, 
normalment al 
durant el tercer 
quart 
Processos de 
reviso del 
projecte 
Revisions 
formals d‟estat i 
progressos 
Revisions 
formals d‟estat i 
progressos; 
algunes revisions 
de suport al 
disseny final 
Revisions 
tècniques 
addicionals amb 
experts objectius 
a més de les 
revisions formals 
d‟estat i 
progressos 
Extensives 
reunions amb 
equips tècnics 
experts; crítiques 
per a l‟èxit del 
projecte 
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Model de 
direcció i 
actitud 
Direcció rígida; 
cenyint-se al pla 
inicial 
Disposada a 
acceptar alguns 
canvis 
Direcció més 
flexible; s‟han 
d‟esperar molts 
canvis 
Direcció altament 
flexible; vivint en 
constants canvis 
Comunicació 
i interacció 
Normalment 
comunicació 
formal mitjançant 
reunions 
programades 
Comunicació més 
freqüent; 
addicionalment 
comunicació 
informal 
 Comunicació 
freqüent a través 
de múltiples 
canals; interacció 
informal 
Molts canals de 
comunicació; 
molta interacció 
informal 
promoguda des de 
direcció 
Direcció de 
frojecte i 
equip de 
treball 
Director amb 
bones aptituds 
administratives; 
usualment 
treballadors semi-
qualificats 
Director amb 
aptituds 
tècniques; 
Considerable 
proporció 
d‟acadèmics 
Director amb 
grans aptituds 
tècniques; molts 
professionals i 
acadèmics en 
l‟equip de 
projecte 
Director amb 
excepcional 
aptituds tècniques; 
professional 
altament qualificats 
i alguns acadèmics 
Contingències 
de reserva 
5% 5-10% 10-25% 25-50%  
Taula 6 – Nivells d’incertesa tecnològica 
 
2.5.3 Planning i Technology 
Començar fases abans que acabin les anteriors pot ser un bon funcionament per projectes que 
impliquen Low-Tech, però no és gens recomanable amb l‟increment d‟incertesa ja que la 
fase posterior depèn massa de l‟anterior.  
La fase de disseny pot ser lineal (una fase després de l‟altre) o en espiral (seqüències de 
cicles de disseny; definició, disseny, construcció, prototips i avaluació). El millor model de 
treball per Low-Tech és lineal. En el cas de High-tech (incertesa major) la millor opció seria 
en espiral. 
Treballar a preu fixat és recomanable per projectes Low-Tech però en el cas que la incertesa 
tecnològica augmenti, ja que incrementen els riscs, contemplar un cost addicional faria que 
les dues parts implicades compartissin riscs i oportunitats. 
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2.5.4 Projectes Super-High-Tech 
Destaquem en aquest punt els projectes Super-High-Tech degut a la seva naturalesa 
excepcional. La necessitat de desenvolupar noves tecnologies (que no existeixen a l‟inici del 
projecte) com una part del propi projecte representa un alt nivell d‟incertesa i risc, i 
requereix un tipus de direcció diferenciat respecte els altres nivells. 
Primerament, un projecte d‟aquest tipus implica una atmosfera flexible per introduir, 
avaluar, i testejar noves idees. És molt probable que necessitem extensos períodes de 
desenvolupament i, serà necessari construir un prototip a petita escala per avaluar i testejar 
totes les tecnologies i opcions abans de fer una selecció del disseny final. Un cop haguem 
escollit la tecnologia entre totes les alternatives, podrem fabricar el nostre producte a gran 
escala. 
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TECNOLOGY EXEMPLE: “Aeroport Internacional de Denver” 
 
A principis dels anys 80, les capacitats de l‟aeroport de Denver van arribar al seu punt 
màxim degut al ràpid creixement de l‟economia d‟aquesta ciutat. L‟any 1989 es va aprovar 
la construcció d‟un nou i modern aeroport que es va començar a construir al novembre del 
mateix any i es va finalitzar l‟any 1993. 
Els objectius eren clars, el finançament estava disponible, els estudis determinaven un 
grans beneficis econòmics, el projecte tenia el recolzament polític necessari i aparentment 
no hi havia d‟haver cap complicació important. 
Un dels grans interessats, United Airlines, estava planejant utilitzar aquest nou aeroport 
com el seu segon gran centre de connexió de vols, i per tant, necessitava un sistema 
automàtic de transport d‟equipatge molt ràpid i eficient. Aquest tipus de sistema de 
transport automàtic d‟equipatge era el primer d‟aquest tipus i el més gran desenvolupat fins 
el moment. El desembre de 1991 es va elegir BAE Automatic Systems Inc, perquè 
dissenyés i implementés aquest sistema amb un temps estimat de 2,5 anys. 
Des del primer moment, el projecte de transport automàtic d‟equipatge va presentar 
problemes, falta de comunicació, planning insuficient, falta de recursos humans, retards,... 
L‟agost de 1994, el projecte ja arrossegava 11 mesos de retard, i estava afectant a les 
operacions de l‟aeroport. Per solucionar aquests problemes, la direcció va decidir assignar 
un contracte alternatiu de 50 milions de dòlars per a la construcció d‟un sistema de 
transport d‟equipatge més tradicional com a sistema de seguretat. Finalment l‟aeroport va 
obrir definitivament les seves portes el febrer de 1995, amb un retard total de 16 mesos i un 
excés de costs de 1,5 bilions de dòlars. 
Aquests retards i excessius costs deriven d‟una poca atenció a les incerteses del projecte. 
Tot i que la construcció de l‟aeroport pròpiament es podia considerar un projecte Low-
Tech, era necessari tractar de forma diferenciada el sistema automàtic de transport 
d‟equipatge com un sistema High-Tech, ja que requeria varis cicles de disseny i extensius 
testings. La direcció del projecte va errar en no comprendre els riscs que comportava no 
tractar de forma diferenciada el sistema de transport automàtic de la resta de parts de 
l‟aeroport. BAE estava familiaritzada amb la construcció de sistemes automàtics de 
transport d‟equipatges, però a més petita escala i no tant novedosos. 
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Figura 11 – Diamant Aeroport internacional de Denver 
 
En retrospectiva, si s‟hagués comprés en el seu degut moment la incertesa tecnològica que 
comportava aquest nou sistema s‟hagués pogut solucionar construint des del començament 
un sistema de transport d‟equipatge tradicional com a sistema de seguretat. D‟aquesta 
manera haguessin pogut obrir les portes de l‟aeroport en el temps previst mentre s‟acabava 
una part relativament petita respecte el conjunt de l‟obra final. 
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2.6 COMPLEXITY 
Imaginem un escenari on siguem els responsables de dirigir un projecte. Tenim clar que 
depenent de l‟entorn de treball que impliqui aquest projecte, obtindrem un nivells diferents 
de complexitat, és a dir, si treballem dins un departament de treball les tasques d‟organitzar i 
dirigir els processos poden ser relativament senzilles. Si l‟entorn no és un sol grup de treball 
o departament, sinó que és una empresa, amb un equip de disseny, fabricació, màrqueting, 
vendes, etc, necessitarem molta més coordinació. 
Si en lloc d‟una empresa estem parlant d‟una gran multinacional, la situació es complica 
molt més. És necessari coordinar moltes persones d‟arreu del mon d‟una manera coherent, 
això implicarà més burocràcia i molts esforços dedicats al control de totes les subparts.  
Aquests tres escenaris diferenciats impliquen tres nivells en la dimensió de complexitat d‟un 
projecte. 
Cada projecte té com a resultat un producte o servei, el qual està compost de sistemes i 
subsistemes. Productes de diferents nivells de complexitat tenen diferents dissenys i diferents 
direccions implícites per el projecte que els crea. La complexitat del projecte depèn 
bonament de la complexitat del producte, tot i que en aquest cas, nosaltres ens fixarem amb 
la complexitat del projecte i no del producte. 
 
2.6.1 Els tres nivells de Complexity 
La major diferència entre els tres nivells de complexitat està en com estan organitzats. 
L‟increment de complexitat implica una organització més complexa, l‟increment 
d‟interacció entre les parts i l‟increment de formalitat en la direcció del projecte. 
 Assembly projects 
Un únic component o mecanisme. Desenvolupa una funció ben definida formant part d‟un 
sistema més gran o és independent realitzant una funció en concret per ell mateix. 
Normalment es desenvolupa sense una unitat funcional, per un petit grup de treball, amb 
una intensa comunicació entre els seus membres. En aquest nivell hi ha una formalitat i 
burocràcia limitades. 
 System projects 
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Conjunt de sistemes que interactuen entre ells per crear una funcionalitat de conjunt. 
Rarament és desenvolupa dins una única organització. Aquest tipus de projecte requereix 
una oficina central que coordini els esforços de nombrosos subgrups i subcontractes fet que 
implicarà un increment de la formalitat i burocràcia. 
 Array projects (“System of systems”) 
Conjunt dispers de sistemes amb l‟objectiu d‟aconseguir un propòsit comú. Implica 
normalment una extensió geogràfica i típicament consisteix en una varietat de sistemes de 
subprojectes. Solen ser projectes a gran escala i en molts casos són construïts de forma 
evolutiva als quals els sistemes són gradualment afegits.  
Típicament són projectes estructurats sota una organització de “paraigües” que controlen el 
finançament, la logística, problemes legals i es responsable de contractar i controlar. 
 
Definició i exemples de diferents nivells de Complexity 
Nivell de 
Complexity 
Definició Exemples 
 
Assembly 
 
Únic component o mecanisme 
amb una funcionalitat concreta 
o també part d‟un sistema major 
 
 
Desenvolupament d‟una PDA, Post-
its, disseny d‟un únic servei,.. 
 
System Conjunt de sistemes que 
interactuen entre ells per 
aconseguir una funcionalitat 
única 
Desenvolupament de míssils, nou 
desenvolupament de computadores, 
nou model automobilístic, la 
construcció d‟un edifici, 
reestructuració d‟una planta de 
producció 
 
Array Conjunt de sistemes i 
subsistemes amb un objectiu 
comú; projectes a gran escala 
construïts de forma evolutiva i 
gradual 
Construcció d‟un nou districte, 
desenvolupar a escala nacional una 
xarxa cel·lular, English Channel 
tunnel 
Taula 7 –  Complexity 
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2.6.2 Impacte dels nivells de Complexity en la direcció del projecte 
El nivell de complexitat d‟un projecte afecta a les activitats associades al planning, 
contractació, execució, tècniques de control i documentació. 
 
2.6.2.1 Estructures organitzatives 
La major diferencia de nivells de complexitat dels projectes resideix en la estructura 
organitzativa,  la formalitat dels processos i la manera en que les activitats del projectes són 
coordinades i integrades. 
Un projecte amb nivell de complexitat Assembly sol ser desenvolupat sense una organització 
i molt sovint sense un grup funcional. Els projectes tipus System solen tenir un contractista 
principal que és responsable de l‟entrega del producte final i l‟esforç resideix en dividir la 
feina entre els diferents subcontractats. Aquest contractista principal s‟encarrega de 
l‟integració de les diferents parts, aconseguir els objectius (temps, qualitat, etc) i qui 
s‟encarrega d‟organitzar les reunions. En el cas del nivell Array requereix l‟administració de 
molts projectes separats. L‟organització queda centralitzada en una organització tipus 
“paraigües” que sovint és una entitat independent que coordina els esforços dels diferents 
subprojectes. Són projectes evolutius amb un desenvolupament gradual. 
 
2.6.2.2 Formalitat i burocràcia 
La formalitat tendeix a augmentar amb el nivell de complexitat d‟un projecte.  
En el cas d‟Assembly, es solen caracteritar per la informalitat, i son desenvolupats en una 
atmosfera més aviat tècnica. La documentació és minima i sovint la planificació es fa 
manualment. Els esforços de direcció es dediquen a qüestions com el cost, qualitat, entrega o 
fabricació. 
En el cas del nivell System les actituds solen ser més rígides i formals. Degut a que els 
projectes requereixen una integració a un producte final, la direcció es concentra en els 
problemes tècnics i administratius. Ràpidament aquest nivell tendeix a la burocràcia i adopta 
eines per la direcció, control i coordinació. 
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Per últim, en el cas Array, la formalitat es maximitza. La natura dispersa del producte final i 
les extenses subcontractacions fan necessari una direcció molt formal dedicant molts 
esforços en aspectes legals dels varis contractes. Les eines utilitzades normalment per dirigir 
el projecte poden quedar limitades per el context, conseqüentment la direcció i l‟equip han 
de desenvolupar nous sistemes de planning, controlling , reporting,.. 
La següent taula resumeix els aspectes més importants dels diferents nivell Complexity: 
 
Aspectes importants en diferents nivells de Complexity 
 Nivell de Complexity 
Assembly System Array 
 
Clients 
 
Consumidors o el 
contractista d‟un 
projecte més ampli 
 
Consumidors, industria, 
institucions o 
administracions 
 
Institucions o 
administracions públiques, 
agencies de defensa,.. 
 
Vendes i 
entrega 
Venda directe o a 
través d‟un simple 
contracte; el 
contracte finalitza 
després de l‟entrega 
del producte 
 
Contractes complexos; 
pagaments fraccionats; 
l‟entrega inclou suport 
logístic 
 
 
Múltiples contractes; 
entrega evolutiva, a mesura 
que es completen els 
diferents segments es 
paguen 
Organització Desenvolupat sense 
una organització; 
normalment sota un 
únic grup funcional; 
poc personal 
administratiu en 
l‟organització 
 
Existeix un contractista 
principal, normalment 
organitzat en matriu; 
molts subcontractistes 
interns i externs; variat 
personal tècnic i 
administratiu en 
l‟organització 
 
Organització tipus 
“paraigua”, gestionant i 
coordinant varis 
subprojectes; molt personal 
expert: administratiu, 
financer, legal,.. 
Planning Eines senzilles, 
sovint desenvolupat 
a mà 
 
Planning complex; 
eines avançades de 
planning  
 
Un pla màster central d‟on 
es desprenen plans per a 
cada subporjecte específic; 
eines avançades de 
planning  
 
Control i 
revisions 
Simple, infromal; 
control intern; 
informes a direcció 
o contractista 
principal 
Mig; control formal 
sobre àrees tècniques, 
financeres, i calendari; 
revisions amb clients i 
direcció 
Existeix un control 
centralitzat; addicionalment 
existeix un control del 
contractista sobre  cada 
subprojecte; molts 
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  informes i reunions amb el 
contractista principal 
 
Documentació Simple, bàsicament 
documentació 
tècnica 
Varis documents 
tècnics i sobre direcció 
Majoritàriament 
documentació legal i sobre 
direcció en l‟àrea de 
control central; 
documentació tècnica i 
sobre direcció en nivells 
inferiors 
Estil i actitud 
de direcció  
Majoritàriament 
actitud informal; 
atmosfera tècnica; 
centrem esforços en 
costos, temps, 
qualitat 
Actitud formal i 
burocràtica; relacions 
informals amb clients i 
subcontractats; centrem 
esforços en les 
característiques del 
sistema, disseny i 
integració 
 
Formal i burocràtic; 
dediquem els esforços a 
temes legals, entorn, 
política i al programa de 
coordinació i gestió 
Polítiques i 
directrius 
Normalment no 
s‟utilitzen 
polítiques 
específiques 
Es segueixen els 
estàndards de la 
indústria o d‟empresa 
És necessari desenvolupar 
un programa propi de 
politiques i estàndards; no 
solen existir estàndards 
comuns per projectes 
d‟aquestes dimensions 
Possible risc Baix risc; no ser 
capaços de 
respondre a tots els 
requeriments 
Risc mig o fins i tot alt; 
dificultat per integrat 
tots els mòduls en un 
sistema òptim 
(influència de tots els 
subsistemes entre ells) 
Alts riscs; dificultat de 
coordinació entre tots els 
subcontractats; problemes 
legals, polítics, econòmics, 
entorn,... 
Taula 8 –  Punts Importants Complexity 
 
2.6.3 Dificultats i claus en la direcció d‟un projecte System 
Molts projectes desenvolupats per organitzacions són petits projectes Assembly. En contrast, 
els projectes Array, són menys nombrosos i costosos. En el terme mig d‟aquesta dimensió 
tenim els projectes tipus System, Els projectes amb nivell de complexitat System creen o 
modifiquen sistemes i plataformes de sistemes. El resultat final és un sistema integrat amb 
múltiples funcions que opera sota un ampli ventall de condicions i entorns. En aquest tipus 
de projecte s‟inclou un conjunt complex de subsistemes i “assemblies” (sovint utilitzant 
diferent tecnologia i característiques), els quals, han de treballar junts amb una bona 
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interacció entre ells. S‟ha d‟intentar minimitzar les possibles interferències que poden crear 
els diferents subsistemes entre ells i ajustar la competició pels recursos comuns els quals han 
d‟accedir. Arribant al punt en el que canvis substancials en un subsistema poden afectar a un 
altre subsistema o fins i tot al conjunt. El desenvolupament d‟aquest tipus de projecte és 
complex i requereix personal ben format, manteniment, actualitzacions,... 
La definició, el planning i la direcció d‟un projecte tipus System es complexa. Es necessari 
visionar un sol sistema i no un conjunt de parts i subsistemes. En aquests casos, necessitem 
una combinació de característiques i disciplines de molta gent diferent i es necessària  
l‟habilitat per integrar i orientar aquestes característiques d‟una forma coherent. En primer 
lloc és molt important adonar-se de les necessitats del client i aquest és un procés complex i 
que requereix temps. Un cop fet el disseny s‟arriba a una de les parts més delicades, la 
integració de tots els subconjunts en un de sol. El període d‟integració del sistema ha de 
formar part del pla de projecte, ja que difícilment funcionarà a la primera i això pot portar 
retards i problemes a la direcció. 
En aquest nivell, les característiques i especificacions del projecte sovint canvien durant el 
disseny i la construcció del sistema, i és necessari portar un control específic de canvis fets i 
impactes sobre les altres parts.  
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COMPLEXITY EXEMPLE: “El projecte de Ford 2000” 
 
L‟any 1994 les vendes de la companyia Ford van arribar a 128 milions de dòlars obtenint 
uns beneficis del 110 per cent comparat amb l‟any anterior. La direcció de Ford estava 
preocupada per el desenvolupament i productivitat dels seus productes ja que no podien 
dissenyar i construir nous cotxes i camions tant ràpidament com els seus competidors. 
Preocupats per poder competir en el nou mercat del segle 21, Ford va llençar un pla de 
reestructuració per canviar i millorar els processos i l‟organització. L‟objectiu del projecte 
Ford 2000  era transformar la companyia i la seva mentalitat d‟operacions regionals cap a 
una visió de companyia global mitjançant processos i sistemes de desenvolupament del 
producte, fabricació, i vendes mundials. Els directius de Ford creien que aquestes activitats 
s‟havien de basar en l‟ús d‟alta tecnologia i sistemes de direcció i comunicació avançats. 
Algunes de les activitats que es van desenvolupar per aconseguir aquesta reestructuració 
són: 
 Tres centres d‟operacions en dos continents combinats com a una única unitat 
funcional. 
 La companyia va establir cinc grans “Centres de Programes de Vehicles”, els quals 
dissenyaven i desenvolupaven els vehicles que tenien assignats cadascun. 
 Reagrupació de plantes de fabricació. 
 La companyia va involucrar centenars de treballadors en el procés. El principi era 
simple: “Implica les persones que hauran de viure amb el canvi”. 
 Ford va publicar butlletins setmanalment i va convocar reunions per amb l‟objectiu 
d‟implicar a milers de treballadors en el desenvolupament de tot el procés. 
La productivitat va ser l‟any 1998 la millor de les tres grans companyies automobilístiques 
dels Estats Units. Ford necessitava unes 22,85 hores de treball per vehicle, similarment 
Toyota necessitava 21,3, GM unes 30.32 hores i Chrystler 32,15.  
Aquests esforços il·lustren molt bé aspectes de complexitat del model del diamant. En 
aquest cas, veiem clarament que és un projecte tipus Array degut a la altíssima implicació 
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que el projecte requereix per part de tota la companyia i la dificultosa coordinació que 
afecta a les diferents regions, departaments i centres de l‟empresa 
 
Figura 12 – Diamant Ford 2000 
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2.7 PACE 
 
En un mon competitiu on les bones idees han d‟arribar tant aviat com sigui possible al 
mercat, l‟accelerat desenvolupament tecnològic, els cicles de vida dels productes cada cop 
més curts  i la diversificació dels mercats a tot el mon incrementen constantment la demanda 
als equips de treball de trobar formes millors d‟accelerar l‟execució dels projectes. 
 
2.7.1 Els quatre nivells de la dimensió Pace 
El nivell de Pace ve determinat per quan de temps tenim disponible per completar el 
projecte, i la urgència del mateix: 
1. Regular  
El temps no es crític per l‟èxit i els projectes són desenvolupats sense aquesta pressió, fet 
que sovint pot desencadenar retards. 
2. Fast/Competitive  
Aquest tipus de projectes són els més comuns desenvolupats en l‟àmbit de l‟industria i les 
organitzacions. Típicament s‟inicien per una oportunitat de mercat, per crear una posició 
estratègica, o per crear una nova línea de negoci. Fracassar en el temps d‟entrega pot no 
significar el fracàs del projecte, però implicarà pèrdues en els beneficis, avantatges 
competitius o fortalesa de l‟organització. 
En aquest casos on el temps és un factor clau per aconseguir l‟èxit del projecte, es 
recomana crear un projecte central de “time buffer” afegint buffers (reserves de temps) a 
cada activitat que segueixi el camí crític. 
3. Time-critical  
En aquests tipus de projectes és molt important centrar els esforços en acabar el projecte a 
temps, ja que la data d‟entrega no es por canviar. Són projectes iniciats per una oportunitat 
de mercat en els quals, el temps es un factor crític, i tots els altres factors (pressupost, 
qualitat,..) passen a un terme secundari. En aquest nivell es requereixen diferents mesures 
per acabar el projecte dins els límits de temps establerts, el monitoratge de processos i 
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preparar plans de contingència, poden ser una bona solució als possibles retards que puguin 
aparèixer durant el desenvolupament del projecte. 
4. Blitz  
Aquets són els projectes amb més urgència, iniciats normalment per respondre a una crisis 
o a un succés imprevist. Els plans de contingència s‟han de preparar abans que 
l‟esdeveniment succeeixi per tenir així, un procediment a seguir. Tot i això, hi ha 
imprevists difícils de preveure i en aquests casos s‟haurà d‟actuar abans de tenir plans 
detallats i per tant, improvisar. El treball es desenvolupa a contra rellotge, amb una 
interacció intensiva i amb preses de decisió constants. Normalment no hi ha temps per 
documentació detallada o informes, la burocràcia normal en aquests casos s‟elimina. 
L‟organització del projecte implica una “estructura pura de projecte”, on tot l‟equip 
informa directament al líder que ha de disposar d‟autonomia absoluta per actuar i resoldre 
el problema. 
 
Definició i exemples de diferents nivells de Pace 
Nivell de Pace Definició Exemples 
 
Regular 
 
El temps no és crític per a l‟èxit 
del projecte  
 
Projectes per institucions o 
administracions públiques, projectes 
interns 
 
Fast/Competitive Completar el projecte a temps 
és molt important per 
aconseguir posicions de liderat 
en el mercat i avantatges 
competitius 
 
Introducció d‟un nou producte, 
construcció d‟una nova planta per 
respondre a un mercat creixent 
Time-Critical Acabar el projecte a temps és 
un factor decisiu per aconseguir 
l‟èxit del projecte 
Resposta a una oportunitat de 
mercat, construcció de la vila 
olímpica abans de la competició 
Blitz Projectes iniciats per respondre 
a una crisis; és molt important 
completar el projecte tan aviat 
com sigui possible 
 
Guerres, desastres naturals, resposta 
a un fet inesperat del mercat que 
repercuteix en el nostre negoci 
Taula 9 –  Pace 
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2.7.2 Impacte dels diferents nivells de Pace en la direcció del projecte 
L‟impacte dels diferents nivells de Pace en la direcció del projecte recauen en l‟organització, 
direcció i desenvolupament del projecte. En el cas del nivell Regular, no tenim pressió del 
temps, però a mesura que s‟incremrenta l‟urgència del projecte, el temps passa de ser un 
factor clau, a ser decisiu o fins i tot crític (en el cas de Blitz).  
Els recursos implicats en el desenvolupament del projecte variaran en funció de la 
importància del temps. En el cas de nivells baixos de Pace no finalitzar a temps pot no 
afectar a l‟èxit del projecte o causar pèrdues de beneficis o posicions avantatjoses del mercat 
mentre que en nivells més alts poden causar el seu fracàs o fins i tot danys majors en el cas 
de projectes Blitz. Aquests fets impliquen que la direcció ha de ser conscient de la necessitat 
d‟una bona organització, redistribució de personal, controls, revisions i preparar plans de 
contingència per els esdeveniments inesperats, en funció es clar, del grau d‟urgència del 
projecte. 
En el cas de l‟organització, els projectes tipus Fast/Competitive usualment utilitzen una 
organització matricial amb un control estret sobre els subequips i subcontractes. En el cas de 
Time-Critical i Blitz, les organitzacions matricials no garanteixen l‟èxit, en aquests casos es 
millor “pure project organization”, on tots els membres de l‟equip informen directament al 
director del projecte. 
Els controls i les revisions del seguiment del projecte s‟intensifiquen en nivells mig-alt de la 
dimensió Pace, en els quals una alta implicació de direcció és decisiva per corregir i garantir 
la finalització del projecte dins els marges de temps establerts. És necessaria una implicació 
baixa de la direcció  en projectes tipus Regular, una implicació decisiva en Fast/Competitive 
i Time-Critical i una implicació total en el cas de projectes Blitz. 
En el cas de projectes tipus Blitz els equips han de tenir autonomia per prendre decisions per 
solucionar el problema i és necessari redistribuir temporalment el personal per afrontar 
aquest tipus de situacions. Es poden beneficiar de plans de contingència preparats amb 
anterioritat anticipant-se a una possible crisis tot i que moltes situacions no poden ser 
predictibles, i no es pot preparar plans de contingència per a tots els escenaris. La solució 
llavors serà la improvisació. 
La següent taula resumeix els principals impactes dels diferents nivells de Pace en la direcció 
de projecte: 
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Impacte dels diferents nivells de Pace en la direcció del projecte 
 
 
Nivell de Pace 
Regular Fast/Competitive Time-Critical Blitz 
 
Urgència 
 
No hi ha 
pressió del 
temps 
 
El temps és un factor 
important per 
aconseguir l‟èxit 
 
 
El temps és un 
factor decisiu 
per aconseguir 
l‟èxit 
 
El temps és un factor 
crític per resoldre 
una crisis tant aviat 
com sigui possible 
Possible risc No hi ha riscs 
relacionats 
amb el temps 
Retards en el temps 
poden ocasionar 
arribar tard en el 
mercat i perdre 
posicions de lideratge 
 
Risc de fracàs si 
no es compleix 
el període de 
temps establert 
Risc d‟una resposta 
lenta, davant d‟una 
situació de crisis pot 
incrementar el danys 
Organització Diferents 
estructures 
són factibles 
Normalment 
organització en 
matriu; esforços 
dedicats a la 
coordinació de 
subcontractes 
Organització 
“estructura 
pura” és 
desitjable 
L‟equip ha de 
disposar 
d‟autonomia i 
dedicar amb 
urgència grans 
esforços i temps per 
resoldre la crisis 
Personal No és 
necessari 
assignar més 
personal a les 
feines més 
urgents 
Personal qualificat 
per a la feina 
Personal 
especialitzat 
Personal 
especialitzat i 
immediatament 
disponible; 
reassignació de 
personal temporal 
per solucionar la 
crisis 
Procediments 
i processos 
No hi ha 
procediments 
específics 
Procediments 
estructurats; nous 
conceptes i mètodes 
per accelerar el 
desenvolupament  
Control 
exhaustiu dels 
processos; 
activitats 
paral·leles per 
garantir la 
finalització del 
projecte dintre 
del temps fixat 
 
No hi ha burocràcia 
ni documentació; 
treball contra 
rellotge; podem 
beneficiar-nos dels 
plans de 
contingència 
preparats; hem 
d‟estar a punt per 
improvisar 
Implicació de 
la direcció 
La direcció ha 
de solucionar 
problemes que 
puguin sorgir 
 
La direcció ha de fer 
un seguiment i 
revisar les fases del 
projecte 
 
Alta implicació 
de direcció 
monitoritzant 
temps i 
processos 
Direcció disponible 
a totes hores; 
constantment oferint 
suport, recursos i 
preses de decisions;  
 
Taula 10 –  Punts Importants Pace 
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PACE EXEMPLE: “El programa Mars Climate Orbiter” 
 
El programa Mars Climate Oribiter (MCO) va ser una de les dues missions iniciades per la 
NASA l‟any 1993, conjuntament amb la missió Mars Polar Lander (MPL). El programa 
MCO havia de recollir informació del temps i el clima del planeta Mart i enviar-la a la terra 
a través de la missió MPL. 
El pressupost era de 184 milions de dòlars amb un programa de 37 mesos. Tot i això el 
factor decisiu en aquest projecte era el temps degut bàsicament a la posició del planeta 
Terra respecte Mart. No acabar a temps significava el fracàs del projecte. 
El projecte va ser completat a temps i després de nou mesos a l‟espai, el Setembre de 1999 
el satèl•lit va arribar a prop de l‟òrbita de Mart. Arribats a aquest punt es va perdre el 
contacte amb el dispositiu i mai més es va poder recuperar. 
El fracàs es va atribuir a un error tècnic comés pels enginyers a l‟hora d‟utilitzar les unitat 
mètriques en el software de navegació.  L‟anàlisi que es desprèn també suggereix errors 
per part de la direcció del projecte que va centrar els seus esforços en acabar el projecte en 
la data prevista i va oblidar altres tipus de riscs en altres dimensions. 
La classificació d‟aquest projecte en el model del diamant seria  
 Breakthrough en el cas de la dimensió Novelty degut a la naturalesa innovadora 
del propi projecte,  
 System en la dimensió de Complexity degut a la implicació i coordinació 
necessària de l‟equip de MCO i del MPL utilitzant diferents tecnologies,  
 High-Tech en la dimensió de Technology ja que utilitzava algunes tecnologies per 
primera vegada 
 Time-Critical en la dimensió Pace, òbviament perquè acabar a temps el projecte 
era una element crític i indispensable pel seu èxit. 
Si observem amb atenció la direcció del projecte del programa MCO veurem que les 
imposicions de la NASA d‟aconseguir un projecte millor, més ràpid i més barat, va forçar a 
la direcció del programa a veure i desenvolupar aquest projecte com una altre generació 
d‟una família de productes existents (Platform), utilitzant tecnologies ben conegudes 
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(Medium-Tech). Per exemple el sistema software de navegació era la part més nova i 
incerta de tots els sistemes del projecte i no va rebre més atenció ni mes tests ni revisions 
que la resta de sistemes. És més, no hi va haver suficients tests, revisions i comunicació 
(aspectes que projectes tipus High-Tech com és el cas, necessita en abundància). En 
retrospectiva hi va haver moltes parts del projecte que van ser tractades com a Assembly 
quan havia de ser considerat el projecte al complet com a System. 
 
 
Figura 13 – Diamant Programa Mars 
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2.8 MANAGING PROJECTS FOR BUSINESS INNOVATION 
 
Degut a que les organitzacions gestionen més d‟un projecte a la vegada, no poden evitar els 
problemes de “project portfolio management”. 
“Portfolio Management” són  les accions i decisions que una empresa pren per acceptar o 
rebutjar projectes, l‟assignació de recursos de manera més efectiva, etc... 
Com prendre la decisió correcte: 
1. Dividir els projectes segons els objectius (estrategics/operacionals) i segons grups de 
clients (Extern/Interns). 
o Strategic – Els projectes, son els esforços realitzats per crear o mantenir 
posicions estratègiques en els mercats o negocis. Aquests projectes s‟inicien 
amb l‟intenció de millorar la posició competitiva de l‟empresa, crear nous 
mercats o noves línies de productes. Normalment, aquests tipus de projectes, 
tenen objectius a llarg termini. 
o Operacionals – Fan referència a negocis existents, serveixen per ajudar a 
l‟empresa a continuar fent el que està fent. Són projectes que tenen 
l‟objectiu de millorar i allargar la vida de productes existents, millorar les 
línies de producció actuals, etc... 
o Externs – Projectes que es fan per a clients externs. 
o Interns – Projectes que es fan per millorar àrees de la pròpia empresa 
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Objectiu-Client 
Tipus de Client Projectes Operacionals Projectes Estratègics 
 
Extern 
 
Allargar la vida d‟un producte 
existent; millora del producte  
 
Introducció d‟un nou producte 
 
Intern Millorar un procés intern 
existent; mantenir un procés 
intern; solucionar un problema 
particular 
 
Una nou projecte d‟infraestructura 
com pot ser ERP; un projecte de 
recerca... 
 
Taula 11 –  Relació entre tipus de client i tipus de projecte 
 
2. Assignar els recursos de la companyia a cada grup de projectes en base a la política 
de l‟empresa i els seus objectius. La política dependrà dels beneficis esperats, de 
l‟entorn, de les tendències de la indústria i de la posició competitiva de l‟empresa. 
Dependrà fonamentalment dels plans estratègics de l‟empresa. 
3. Utilitzar el diamant per identificar si els projectes son operacionals o estratègics.  
o Operacionals: “derivatives”, nivell de tecnologia “medium-tech” com a 
màxim, poden ser molt urgents “blitz”. 
o Estratègics: “platforms” o “breakthrough”, no tenen un nivell específic  de 
tecnologia, no tenen urgència ja que es tracta de projectes “novelty”. 
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Figura 14 – Diamant de projectes operacionals 
 
 
 
 
 
Figura 15 – Diamant de projectes Estratègics 
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4. Utilitzar el diamant per identificar el risc i l‟oportunitat del projecte.  
La forma del diamant ens ajuda a identificar el nivell de risc/oportunitat que 
representa el projecte i els eixos d‟aquest a identificar de quin tipus de risc o 
oportunitat es tracta. 
En la següent taula es pot veure un resum dels tipus de risc i oportunitats associats a 
les diferents dimensions del diamant. 
 
Riscs i oportunitats potencials 
Dimensió del 
diamant 
Benefici potencial o 
oportunitat 
Risc potencial o dificultat 
 
Novelty 
 
Idees innovadores; nous 
mercats; nous clients.  
 
No entendre les necessitats del 
client, perdre oportunitats de mercat.  
Complexity Àmbit dels negocis basat en la 
mida. 
 
Pèrdues substancials; dificultats 
d‟integració i coordinació. 
Technology Millora del Rendiment; nous 
usos de la tecnologia. 
 
Errors tècnics, falta de coneixements 
tècnics. 
Pace Avantatge temporal. Perill de retards; Risc d‟errors 
deguts a la velocitat. 
 
Taula 12 –  Relació entre els eixos del diamant i el tipus de risc-oportunitat 
 
5. Anàlisis de cost-benefici. Els riscs i beneficis identificats en cada projecte es 
tradueixen en el valor econòmic esperat per d‟aquesta manera poder definir més 
clara i racionalment en quina part del gràfic següent ens trobem. 
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Figura 16 – Matriu de riscs i beneficis 
 
2.8.1 L‟aproximació del Project Management a la innovació 
Hi ha diferents tipus d‟innovació i necessiten diferents estils de gestió. Adoptant l‟enfoc 
correcte es pot augmentar considerablement les possibilitats de que una innovació tingui èxit. 
 
2.8.1.1 Diferents tipus d‟innovació 
La diferencia entre Innovació incremental i Innovació radical rau en el canvi que provoca en 
el mercat o en la manera d‟utilitzar el producte o en la tecnologia. 
Com a Innovació arquitectural senten un canvi en un producte que fa variar tota la seva 
estructura. En canvi, l‟Innovació modular només afecta a un mòdul d‟aquesta.  
Podem utilitzar el diamant per mapejar els diferents tipus d‟innovació sobre els seus eixos i 
així veure més clarament com gestionar-los d‟una manera més efectiva i eficient. En la 
figura següent es veu com es poden mapejar els diferents tipus d‟innovació en el diamant. 
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Figura 17 – Diamant de projectes Estratègics 
 
2.8.1.2 L‟innovació del producte i el cicle d‟adopció dels clients 
Geoffrey Moore, en el seu llibre “Crossing the Chasm” ha suggerit una aproximació pràctica 
a l‟introducció d‟innovacions al mercat. Aquesta aproximació està basada en la segmentació 
de clients segons els seus patrons d‟adopció de productes realitzada per Everett Roger. 
Aquesta segmentació es composa de cinc fases; en cada una d‟elles, els clients tenen 
característiques diferents i es comporten de manera diferent. 
 Innovators. Persegueixen productes acabats d‟aparèixer al mercat dels quals casi no 
s‟ha fet ni publicitat encara. Són un grup reduït però útil per les empreses. 
 Early Adopters. Compren nous productes quan fa poc que han sortit. Son persones 
que aprecien els beneficis del nou producte i l‟impacte d‟aquest en les seves vides. 
 Early Majority. Aquest grup és molt nombrós (1/3 dels consumidors). Aquest grup 
de clients es podrien identificar pel seu interès per la tecnologia però per sobre de tot 
són molt pràctics. Esperen a veure que tal és el producte i després compren. 
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 Late Majority.  És un grup molt nombrós (1/3 dels consumidors) Aquest grup, no és 
amant de la tecnologia. Compra quan el producte s‟ha convertit en un estandard. 
 Laggards. Compren quan es veuen obligats.  
Segons Moore, el punt important per una empresa es situa en el punt (anomenat “abisme”) 
en que la Early Majority comença a comprar el producte. Si una empresa supera aquest punt, 
segurament obtindrà beneficis amb aquest.  
 
2.8.1.3 Creuar l‟abisme i el Project Management 
S‟ha d‟adaptar el model de gestió segons el punt del cicle de vida en el que es troba un 
producte. 
 
 
Figura 18 – L’evolució dels tipus de projecte al llarg del cicle de vida del producte (Extreta del llibre 
“Reinventing Project Management” 
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2.9 Com utilitzar el mètode diamant en la nostra empresa 
 
2.9.1 Introduint el diamant a les fases i activitats clàssiques. 
El model lineal clàssic inclou quatre fases: definició, planificació, execució i finalització. 
El model adaptatiu requereix afegir una sèrie de noves activitats a les activitats de sempre i 
la modificació d‟algunes de les actuals. 
 
2.9.1.1 Identificar el tipus de projecte 
S‟ha de classificar el projecte segons els eixos del diamant, a més a més s‟ha de classificar el 
projecte segons altres dimensions rellevants. Per exemple, es pot identificar un projecte com 
a estratègic si té a veure amb nous negocis o com a operacional si té a veure amb els negocis 
actuals; també es pot classificar com a extern o intern, etc... 
En la figura següent es poden veure les fases de la gestió d‟un projecte de la manera 
tradicional adaptades al nou model adaptatiu. 
 
Figura 19 – Fases de la metodologia clàssica adaptades al model adaptatiu 
 
2.9.1.2 Definir l‟èxit del projecte i el criteri de fracàs 
Els mànagers i els equips de projecte determinen com avaluar l‟èxit del projecte segons les 
dimensions següents: 
 Eficiència (Objectius de temps i pressupost) 
 Impacte en el client 
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 Impacte en l‟equip 
 Resultat d‟èxit del negoci 
 Preparació pel futur 
 Altres dimensions específiques del projecte 
També s‟han d‟avaluar les possibilitats de fracàs. S‟ha d‟avaluar què pot anar malament i 
tenir-ho en compte a l‟hora de fer la planificació. Aquesta serà la base pel pla de gestió de 
riscs.  
 
2.9.1.3 Estil de gestió de projectes segons el tipus de projecte 
Un cop identificat el tipus de projecte i definit com avaluar l‟èxit del mateix, el pas següent 
és utilitzar l‟estil de gestió de projectes adient. En la taula següent es poden veure les 
diferències principals en la gestió de projectes segons les dimensions definides. 
 
Impacte del tipus de projecte en la manera de gestionar-lo 
 
Dimensió del 
Projecte 
Tipus de Projecte Decisions de 
Gestió i 
preocupacions 
principals 
Causes específiques 
 
Objectius del 
Negoci 
 
Estratègic, Operacional 
 
Grau d‟implicació  
dels alts directius; 
assignació de 
recursos, 
estructura 
organitzativa 
 
 
Projectes estratègics 
sovint necessiten una 
organització 
independent 
Client Intern, Extern Participació del 
client; grau de 
formalitat; tipus de 
contracte 
 
No es firmen contractes 
per projectes interns 
Mercat Consumidor, Industrial, 
public/governamental 
Participació del 
client; mètodes per 
recollir necessitats 
i requeriments del 
client 
 
Sovint existeix dificultat 
en aconseguir i entendre 
les necessitats dels 
consumidors 
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Novelty Derivative, Platform, 
Breakthrough 
Duració de la fase 
de definició; 
numero 
d‟iteracions de 
presa de 
requeriments; 
moment de 
congelar els 
requeriments; 
necessitat de 
creació de 
prototips  per 
testejar el mercat; 
gestió del risc 
 
Projectes Breakthroug 
requereixen la creació 
ràpida e prototips abans 
de fixar els 
requeriments i d‟enfocs 
innovadors per introduir 
els productes al mercat; 
també necessiten una 
organització separada 
de les activitats 
principals de l‟empresa 
Technology Low-tech, mediu-tech, 
high-tech, super-high-
tech 
Número de cicles 
de disseny; 
moment de 
congelar el 
disseny; mesura de 
la gestió de riscs; 
número i tipus de 
prototips; tipus de 
contracte; 
coneixements 
tècnics de l‟equip 
de treball i del 
project manager 
 
En projectes high-tech i 
super-high-tech 
considerar l‟opció de 
canviar a preu fixat un 
cop fixats el disseny 
final; En projectes 
super-high-tech s‟han 
de fabricar prototips.   
Complexity 
 
Assembly, system, array Nivell de 
formalitat; tipus de 
seguiment i 
comunicació; 
mesura de 
l‟ingenyieria de 
sistemes i 
l‟integració; us 
d‟empreses 
subcontractades; 
estructura 
organitzativa; 
gestió del risc 
 
Els projectes de tipus 
System requereixen 
enginyeria de sistemes i 
llargs períodes 
d‟integració 
Pace Regular, 
fast/competitive, time-
critical, blitz 
Autonomia dels 
diferents equips de 
treball; freqüència 
de seguiment i 
control; plans de 
contingència 
En projectes de tipus 
Time-critical, utilitzar 
tecnologia coneguda i 
centrar-se en el timming 
sempre que sigui 
possible. Projectes de 
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tipus Blitz requereixen 
autonomia total de 
l‟equip de treball per 
poder pendre decisions i 
tenir llibertat 
d‟improvització. 
Taula 13 –  Relació entre els eixos del diamant i el tipus de risc-oportunitat 
 
En la figura següent es pot veure com canvia la gestió de projectes segons les dimensions del 
diamant. 
 
Figura 20 – Gestió de Projectes segons les dimensions del diamant. 
 
2.9.2 Gestionant les incerteses del projecte 
Una de les diferencies principals entre la gestió de projectes tradicional i el model adaptatiu 
és que aquest últim veu els projectes com un procés imprevisible, no lineal e iteratiu. Per 
tant, molt incert. És molt important distingir entre les diverses incerteses i controlar-les 
durant l‟execució del projecte. 
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2.9.2.1 Incertesa de Mercat e incertesa Tecnològica 
Podem distingir 2 tipus d‟incerteses: 
 “Què?” Incertesa relacionada amb els requeriments dels productes, depèn de 
l‟incertesa del mercat (o Novelty).  
 “Com?” Incertesa relacionada amb assolir els requeriments tècnics dels productes i 
del seu disseny final, incertesa tecnològica. 
 
2.9.2.2 Congelar Requeriments i Disseny en el moment oportú 
Un projecte ideal seria aquell en el que es pogués definir de manera molt ràpida quin és 
l‟objectiu i requeriments finals i es pogués començar a treballar en aquests. 
Desafortunadament, els projectes no són així... En més o menys mesura, tots els projectes 
experimenten canvis que han de ser solucionats abans no es fixin els requeriments definitius 
i es completi el disseny. Els projectes classificats com a “Novelty” son els que estan més 
exposats a l‟incertesa. En la figura següent es pot veure la relació entre l‟incertesa del 
projecte i el moment de començar-lo. 
 
Figura 21 – Reduir l’incertesa dels requeriments i del disseny 
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2.9.2.3 Definir els requeriments i els cicles de Disseny 
A més nivell de Novelty, més difícil serà fixar els requeriments inicials. Es pot reduir 
aquesta incertesa obtenint dades dels mercats, dels clients, testejant prototips en els 
clients,etc... S‟haurà de repetir més d‟una iteració del procés de recollida d‟informació i 
prova de prototips abans no es puguin fixar els requeriments finals. A més incertesa inicial 
del mercat (Novelty), més iteracions seran necessàries. 
De la mateixa manera, l‟incertesa tecnològica inicial determina amb quin grau d‟exactitud es 
poden definir les especificacions tècniques i el disseny del producte. Per reduir aquesta 
incertesa, es poden realitzar diversos dissenys, assemblatges i tests (cicles de disseny). Cada 
vegada s‟actualitzen les especificacions i es modifica el disseny després de cada cicle fins 
que es congela el disseny final. Com més incertesa tecnològica tenim, més cicles de disseny 
es necessiten i més es triga a congelar el disseny. 
En la figura següent es pot veure el procés iteratiu de presa de requeriments i congelació del 
disseny. 
 
Figura 22 – Procés iteratiu per fixar els requeriments i el disseny 
 
Degut a que la correcta definició d‟aquest procés és una dels elements més importants en el 
model adaptatiu, aquest s‟ha d‟incloure en la planificació del projecte. 
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Un cop fixats els requeriments i el disseny final, aquests no s‟haurien de modificar per cap 
motiu a no ser que això pogués provocar el fracàs del projecte, sinó fos així, el projecte no 
acabaria mai. 
Cada cop que es finalitza un cicle, els requeriments s‟han de re-avaluar i en cas de ser 
necessari, el pla de projecte s‟ha d‟actualitzar per que reflecteixi les incerteses residuals en 
els dos eixos. 
 
2.9.2.4 Prototips, Petits projectes pilot i contingències 
Una manera de fer front a les incerteses dels projectes es construint prototips escalables. Un 
prototip és una versió inicial del producte d‟un projecte amb funcionalitats limitades. Un 
prototip ens permet adonar-nos d‟una manera ràpida i econòmica de les dificultats o 
problemes que ens podem trobar en el producte final i així poder-los solucionar amb 
antelació. 
També pot ser necessari provar un programa pilot abans de començar amb l‟execució de 
l‟esforç final. Un programa pilot permet definir el projecte a gran escala a nivell d‟objectius, 
requeriments i permet fer una estimació més acurada dels recursos i del temps necessari per 
l‟execució del projecte. 
Finalment, degut a que els projectes són incerts i comporten un risc, és difícil preveure el 
temps i recursos necessaris per completar-los. Per poder fer front a les situacions 
inesperades, es aconsellable reservar una part del pressupost i uns dies addicionals en la 
planificació. 
 
2.9.2.5 Integrar l‟incertesa en les activitats de gestió de projectes 
La gestió de l‟incertesa és un dels factors més importants i crítics per completar un projecte 
de manera exitosa. Utilitzant les dimensions de Novelty i Technology del model NTCP, es 
poden definir quatre nivells d‟incertesa a l‟inici d‟un projecte: baix (nivell 1), mig (nivell 2), 
alt (nivell 3) i molt alt (nivell 4). El nivell d‟incertesa (U) es determina com el valor màxim 
entre Novelty (N) i Technology (T) de la manera següent: 
U = Max (N,T) 
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El nivell d‟incertesa afecta el número d‟iteracions necessàries durant l‟execució del projecte 
i del número de prototips necessaris abans que el disseny i els requeriments es puguin 
congelar. 
 
2.9.3 Gestionar el risc dels projectes 
Tots els projectes tenen un risc associat. Hi ha diferents factors que comporten risc: 
l‟incertesa, complexitat, requeriments temporals, perfils inadequats, pocs recursos, etc... 
El model NTCP ens ajuda a determinar el risc dels projectes en funció de varies dimensions. 
 
2.9.3.1 Què és el risc d‟un projecte? 
Com a risc d‟un projecte s‟entén un event o condició indesitjada, que si es dóna, té un efecte 
negatiu en els objectius del projecte. Tot risc té una causa i, en el pitjor cas, una 
conseqüència. Com a gestió de riscs s‟entén el procés sistemàtic de planificar per identificar, 
analitzar, respondre i monitoritzar el risc del projecte. La gestió de riscs inclou tota una sèrie 
de processos, eines i tècniques que ajuda als gestors de projectes a potenciar els events 
positius i minimitzar els events negatius. 
L‟anàlisi de  riscs està format per cinc passos: 
1. Identificació del risc. Preparar una llista de possibles riscs. 
2. Anàlisis qualitatiu del risc. Crear una llista prioritzada dels riscs. 
3. Anàlisis quantitatiu del risc. Avaluar les possibilitats que els riscs succeeixin. 
Després calcular el cost esperat de cada risc multiplicant el seu cost en cas 
d‟aparèixer per la possibilitat que es doni.  
4. Planificació de resposta al risc. Preveure la manera de solucionar els efectes del 
risc dels projectes i el seu cost. Comparar aquests costs amb els costs de cada risc i 
decidir si s‟inclourà la possible resposta en el pla del projecte. 
5. Monitorització i control del risc. Desenvolupar plans alternatius. Prendre accions 
correctives i actualitzar la planificació de resposta al risc. 
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2.9.3.2 Utilitzant el Diamant per la Gestió del Risc 
El model diamant, ens ajuda a identificar les zones de risc del projecte i així poder aïllar les 
seves fonts. Cada dimensió té unes fonts de risc associades: 
 Novelty: Necessitats dels clients i requeriments. 
 Technology: Riscs d‟implementació, no existència de les tecnologies necessàries. 
 Complexity: Coordinació de tots els components i els efectes entre ells 
 Pace: Problemes de temps 
Els nivells més alts de cada dimensió es corresponen a nivells alts de risc. Per tant, com més 
gran el diamant, més gran el risc. 
Mitjançant el diamant es pot quantificar el nivell de risc assignant valors numèrics (de l‟1  al 
4) de risc a cada tipus de projecte en cada dimensió. 
Exemple de càlcul de risc: 
 
Figura 23 – Zones de Risc 
 
La representació d‟aquest diamant és:  D = (Br, HT, Sy, FC) i el seus nivells de risc: R=(3, 3, 
2, 2). S‟observa que en dues de les seves dimensions entra a la zona d‟alt risc. 
Per tenir un valor global de risc a nivell de projecte es pot utilitzar la següent formula: 
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R = a x N + b x T + c x C + d x P on els pesos (a,b,c,d) depenen del context específic, 
indústria o organització. 
Per valorar el risc en termes econòmics, es pot utilitzar la fórmula següent: 
CR = R x I 
On I representa el nivell d‟inversió dut a terme per l‟empresa. 
2.9.4 Utilitzar una aproximació adaptativa en la planificació del projecte 
És molt difícil, per no dir impossible, que un projecte surti tal i com s‟havia planificat en el 
primer moment, fins i tot en els entorns més estables com la construcció, el negoci del 
petroli,etc... 
El model adaptatiu veu els projectes com processos dinàmics, inestables i difícilment 
predictibles i assumeix que es produiran canvis durant el projecte. 
La filosofia principal del model adaptatiu és: “Planeja part de la feina, executa aquesta 
planificació i llavors reavalua i planeja una part més de la feina” 
 
2.9.4.1 Implementar “The rolling wave of Planning” 
Ja que no es poden preveure amb anys d‟antelació i de manera acurada tots els detalls del 
projecte, s‟han de planificar única i exclusivament aquelles coses que sabem que no 
canviaran i anar recollint informació per poder fer la següent planificació. 
En la figura següent, es poden veure els tres nivells de planificació: 
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Figura 24 – Conceptes de Planificació 
Com més ample és la figura, més detallada ha de ser la planificació. 
 Pla Màster: És la planificació a més alt nivell, conté les fites principals i és poc 
detallat, serveix per tenir una visió global del projecte. 
 Pla a mig termini: És més detallat que el “Pla Mestre”, té una visibilitat de 4 a 6 
mesos i és útil pels managers per poder fer un seguiment de l‟estat del projecte. 
 Pla detallat de treball: És una planificació a poques setmanes vista. Aquesta 
planificació conté totes les activitats que realitzarà cada persona en el projecte. 
 
2.9.4.2 Adaptar la planificació al tipus de projecte 
El mètode tradicional de gestió de projectes, assumeix que tots els projectes s‟assemblen 
moltíssim. Però en realitat, els projectes son diferents i necessiten un pla de projecte diferent.  
Cada una de les dimensions NTCP afecta la planificació dels projectes a la seva manera. 
 Complexity. Determina el número de nivells de planificació i el grau de detall 
requerit. Un projecte “Assembly” necessita només d‟un o dos nivells de planificació, 
pel contrari,  un projecte “array” necessita tres nivells com a mínim. A més a més, 
amb projectes “High-Complexity” es necessita tenir una cura especial en 
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l‟organització dels equips de treball i les empreses subcontractades; s‟ha de fer un 
seguiment estricte per assegurar que el projecte no pateix desviacions. 
 Pace. Afecta la planificació en aquelles activitats i decisions que tenen a veure amb 
la finalització del projecte a temps. Per exemple, els projectes “Fast/Competitive” 
necessiten una gestió totalment enfocada al moment oportú d‟entrada dels productes 
al mercat, ja que si aquesta s‟endarrereix es poden perdre moltes ventes en favor de 
competidors directes. 
  Novelty i Technology. Aquestes són les dimensions que tenen un impacte més 
important en la planificació dels projectes. La incertesa afecta al número d‟iteracions 
necessàries durant l‟execució dels projectes, el grau de detall dels diferents plans de 
projecte i el número de prototips necessaris abans de fixar els requeriments i el 
disseny.  
 
2.9.5 El dilema de l‟externalització 
Un dels principals dilemes de les empreses d‟avui en dia es el tema de l‟externalització. La 
majoria de grans empreses, compren els dissenys a companyies asiàtiques que compleixen 
els seus requeriments de disseny i hi estampen les seves marques. 
Subcontractar té els seus riscs: 
 El risc principal és el de fomentar nous competidors. Si ensenyem als nostres socis 
com dissenyar el nostre futur producte, es pot donar el cas que el pròxim cop ens 
copiïn. 
 Compartir la propietat intel·lectual i els secrets de les noves tecnologies. 
 Hi ha la possibilitat de perdre l‟exclusivitat de marca si els consumidors s‟adonen 
que algú més està fabricant els mateixos productes.  
 
2.9.5.1 Què no subcontractar 
Moltes empreses estan creant xarxes globals de socis per augmentar la producció dels seus 
productes. A aquests socis se‟ls poden delegar un seguit de tasques rutinàries: 
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 El disseny del packaging 
 La compra de materials 
 La fabricació mitjançant ma d‟obra barata. 
 Testejar els productes 
 Escriure els manuals 
 Etc... 
El que en cap cas es pot externalitzar és el que ens aporta l‟avantatge competitiva vers els 
nostres competidors i fa que la nostra empresa sigui única: 
 Arquitectura propietària 
 Punts claus 
 Els detalls del contracte 
 La gestió dels departaments internacionals de recerca i desenvolupament. 
Podem utilitzar el diamant per identificar quins projectes es poden externalitzar i quins no. 
 Externalitzar: Derivatives i Assembly projects, low-tech i medium-tech projects i 
fast/competitive projects. 
 No Externalitzar: Breakthrough, super-hich-tech i array projects. 
 Externalitzar selectivament: High-tech, platform, system i time critical projects. 
En la figura següent es poden veure les zones del diamant anomenades en els punts anteriors. 
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Figura 25 – Regions d’externalització 
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2.10 L’INFLUENCIA DELS MERCATS I ELS CLIENTS EN LA DIRECCIÓ 
DE PROJECTES 
 
2.10.1 Els tres grans grups de clients 
Diferents clientes i mercats es comporten i pensen diferent; el coneixement d‟aquest client és 
un aspecte molt important que la direcció de projectes ha d‟afrontar. Els equips de projecte 
han de saber com pensen els clients, quins són els seus problemes, com prenen decisions, qui 
representa aquests clients,... 
Diferenciarem els projectes basant-nos amb tres grans grups de clients: 
 Consumers 
Els clients són persones individuals que compren els productes per el seu ús 
personal. L‟objectiu de negoci és adreçar-se a les necessitats d‟aquests clients 
aconseguint un gran volum de vendes, una gran producció i guanyar quota de 
mercat. Per la seva part els consumidors determinen el valor del producte per els 
serveis i les millores en la seva qualitat de vida en les àrees com salut, entreteniment, 
transport, treball a casa, i alimentació. 
El productor necessita focalitzar els seus esforços en la qualitat, en cost, i fent arribar 
els seus productes tant aviat com sigui possible al mercat. El fabricant és qui 
determina la definició del producte, característiques, i l‟àmbit, conjuntament amb el 
client a través de la investigació del mercat. 
El marketing ha de centrar els seus esforços en arribar al gran mercat de masses, 
publicitant, i elegint canals de distribució eficients. Els productors han de parar 
especial atenció a la fiabilitat, seguretat i disponibilitat del servei 
 
 Industrial/Business organitzations (B2B) 
Els productes destinats a empreses o industria són molt diferents als destinats al gran 
públic. Aquets tipus de projectes proporcionen a les empreses eines i sistemes per 
millorar els seus negocis, conseqüentment, els productors han de dedicar esforços en 
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comprendre el negoci dels seus clients. Normalment els objectius d‟aquests projectes 
són aconseguir el lideratge i la permanència en la indústria a través de relacions 
duradores en el temps i repetint vendes. 
El productor ha de centralitzar els seus esforços en el cost i en el temps. La definició 
del producte i les revisions són tasques que realitza el productor en solitari o 
conjuntament amb el client. Típicament, el productor i el client arriben a uns acords 
de col·laboració i desenvolupament mutus i s‟estableix una forta implicació entre 
ells en el desenvolupament dels diferents processos del projecte. Aquests tipus de 
clients són més susceptibles als retards en el temps i variacions dels costos, fet que 
s‟explica degut a que aquests factors poden impactar negativament en els seus 
negocis. Finalment cal destacar que aquests tipus de projectes sovint són entregats 
juntament amb una extensa documentació, formació al personal i manteniment. 
 
 Government (B2G) 
El primer tret diferencial és que l‟objectiu d‟aquests projectes i dels seus clients no 
és crear un benefici lucratiu, sinó cobrir unes necessitats públiques: seguretat, salut, 
transport, educació,... Aquests tipus de clients busquen crear una relació a llarg plaç i 
un compromís posterior en el manteniment i suport per a noves generacions. 
Comparat als altres tipus de clients, aquests tenen menys pressions de temps i 
financers, ja que la premissa principal en aquest casos és desenvolupar el millor pels 
seus usuaris, fet que fa que tot i que el temps i el cost siguin també aquí factors 
importants, poden arribar a ser sacrificats per un millor desenvolupament del 
conjunt. 
 
El marketing utilitzat en aquests casos és molt diferent que en els altres casos 
exposats. És necessari conèixer qui són les persones amb poder (dins 
l‟Administració) i conèixer molt bé a tots els participants. El marketing bàsicament 
és realitzat pels directius a través de les relacions creades entre ells i les persones que 
prenen decisions dins de l‟Administració. 
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En la taula següent trobarem reflectits les característiques principals dels projectes per cada 
tipus de possibles clients: 
 
Característiques de projectes depenent dels diferents clients 
 
 
Característiques 
Tipus de client 
B2C B2B B2G 
 
Exemples de 
productes 
 
Reproductor MP3, 
PC‟s, automòbils 
 
Sistemes ERP 
 
Telescopi Hubble 
Valor pel client Impacte en la qualitat 
de vida 
Impacte en el 
negoci 
Impacte en les necessitats 
públiques 
Objectiu dels 
productors 
Alt volum, gran quota 
de mercat 
Liderat de 
l‟industria 
Relacions a llarg plaç 
Centrem 
esforços 
Cost, temps i qualitat Temps i cost Desenvolupament del 
projecte 
 
Importància del 
temps 
El temps representa una 
avantatge competitiva 
 
El temps d‟entrega 
és crític per el 
client 
El temps sovint és 
sacrificat en detriment d‟un 
millor desenvolupament 
del conjunt del projecte 
 
Definició del 
producte 
Definit per marketing; 
basat en percepcions i 
necessitats del client i 
en investigacions de 
mercat 
 
Implicació constant 
del client 
Definit pel client o 
conjuntament  
Àmbit del 
projecte 
Definit pel productor Definit pel 
productor 
conjuntament amb 
el client 
 
Definit pel client o 
conjuntament 
Obligacions 
contractuals 
No contractes, 
compromís intern 
Contracte extern o 
compromís intern 
Contracte extern i 
obligacions amb el client 
 
Revisions Internes Internes o externes Revisions amb el client 
 
Implicació del 
client 
No hi ha una implicació 
directe amb el client, la 
seva opinió arriba a 
través d‟estudis de 
mercat 
Algunes vegades 
implicació directa 
del client 
Alta implicació del client 
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Financiació Interna Interna o a través 
d‟un contracte amb 
el client 
 
Finançat pel client a través 
d‟un contracte 
Marketing Marketing massiu, 
publicitat, canals de 
distribució,.. 
 
Crear una imatge 
d‟indústria 
Competició per obtenir o 
guanyar els projectes 
Producció Producció en massa  Producció en massa 
o adaptada al client 
 
Producció limitada 
Fiabilitat És necessari una alta 
fiabilitat 
 
És necessari una 
alta fiabilitat 
Basada en la seguretat 
Riscs Seguretat, salut, entorn Retards en el temps Seguretat 
 
Suport del 
producte 
Disponibilitat del servei Formació al 
personal, extensa 
documentació, 
suport permanent 
 
Formació al personal, 
extensa documentació, 
suport permanent  
Taula 14 –  Característiques dels Projectes en funció dels clients  
 
Existeix un ventall possibles de tipus de projectes segons el model del diamant per a 
diferents tipus de mercat: 
 
Consumers (B2C) 
En la figura del diamant podem observar que els projectes amb clients individuals mai són de 
nivell Array degut al gran cost que impliquen aquest tipus de projectes i la seva naturalesa. 
Rarament són projectes que s‟inicien abans que les tecnologies siguin desenvolupades, és a 
dir, rarament trobarem projectes tipus Super-High-Tech, per altre banda, fàcilment podem 
cobrir en aquests casos tot l‟espectre de Novelty inclòs Breaktrhough a l‟igual que tots el 
nivells de Pace incloent els de tipus Blitz. 
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Figura 26 – Diamant Consumers B2C 
 
Industrial/Business organitzations (B2B) 
Com podem observar en la representació del diamant observem que aquest tipus de projectes 
cobreixen pràcticament tot l‟espectre de les quatre dimensions amb tots els diferents nivells 
possibles. Per altre banda, no trobem projectes tipus Array destinats a aquest tips de clients i 
al igual que en el cas anterior, rarament trobarem projectes Super-High-Tech. 
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Figura 27 – Diamant Industrial/Business (B2B) 
 
Government (B2G) 
Degut a la naturalesa d‟aquest tipus de projectes i els seus clients, trobarem aquí l‟espectre 
més ampli de tots. En aquests casos els projectes es poden expandir en qualsevol nivell de les 
quatre dimensions exceptuant potser el cas d‟Assembly (dimensió Complexity). El govern i 
les administracions són sovint els millors posicionats per desenvolupar projectes amb nivells 
alts de la dimensió de Technology i Complexity, amb grans nivells de riscs i dificultats 
associats. 
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Figura 28 – Diamant Goverment (B2G) 
 
2.10.2 El context de la indústria 
Un dels majors factors contextuals que afecta a la direcció de projectes és la indústria 
especifica on serà desenvolupat el projecte. No és un secret que diferents industries tenen 
diferents maneres i formes de dirigir un projecte. Les diferències entre industries podem 
trobar-les en processos, eines, tècniques, estàndards, aplicacions i per suposat la disciplina 
tècnica i la tecnologia específica utilitzada. 
D‟una llarguíssima llista de tipus d‟indústries diferents farem una selecció de les cinc més 
importants i representatives per explicar les diferències entre elles: 
 Construcció 
Tal com es pot observar en la figura aquest tipus de projectes estan confinats als dos 
nivells més baixos de Technology i Novelty. En rares ocasions trobarem projectes 
Breaktrhough en l‟àmbit de la construcció com el primer sistema de transport 
soterrat (“metro”) o usant arquitectura extremadament innovadora com pot ser el cas 
del Museu Guggenheim de Bilbao. D‟altre banda, aquest tipus de projectes poden 
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ser complexes i algunes vegades urgents. Exemples típics poden ser la construcció 
d‟edificis, carreteres, ponts,... 
 
 
Figura 29 – Diamant Construcció 
 
 Equipaments i dispositius 
Aquest tipus de projectes són els més comuns, i normalment impliquen desenvolupar 
conjuntament una part hardware i una part software. Com podem observar en la 
figura aquest tipus de projectes poden comprendre tot l‟espectre possible de nivells i 
dimensions del nostre model de diamant. Típicament són productes hardware 
tangibles, dispositius, electrodomèstics, automòbils, maquinària,.. 
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Figura 30 – Diamant Equipaments i Dispositius 
 
 Farmacèutica i Salut 
Un factor decisiu d‟aquest tipus d‟indústria és la necessitat d‟aconseguir l‟aprovació 
de les autoritats reguladores del sector.  En la figura s‟observa que les dimensions 
dominants en aquests casos són Novelty i Technology. El desenvolupament de 
fàrmacs implica sempre innovació i riscs. Típicament aquest sector desenvolupa 
productes relacionats amb la salut, fàrmacs, medicaments, i productes mèdics. 
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Figura 31 – Diamant Farmacèutica i Salut 
 
 Software 
Un dels factors més importants en el desenvolupament de projectes en aquest tipus 
d‟indústria, és la necessitat de realitzar extensius testings i verificacions de codi. 
Sovint en les companyies aquests projectes són desenvolupats per diferents equips 
de treball i requereix extensiva coordinació i creació d‟un llenguatge comú dins la 
mateixa companyia. Sovint representen innovacions en el mercat tot i ser 
desenvolupats normalment sobre tecnologies prèviament desenvolupades. Aquest 
tipus de projectes solen ser System, tot i que si el seu desenvolupament involucra 
dispersió geogràfica o l‟integració de varis subsistemes pot arribar a ser de nivell 
Array. En la figura observem els espais coberts per aquest tipus de projectes i en 
àrees més clares queden reflectits els casos més excepcionals com Super-High-Tech 
o Array. Els productes més comuns són aplicacions, sistemes de planning 
corporatius, eines, utilitats,.. 
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Figura 32 – Diamant Software 
 
 Processos 
Els projectes d‟aquest tipus rarament son projectes tipus Assembly or High-Tech 
degut a que la producció a gran escala requereix la creació d‟una línea pilot de 
producció abans llançar el producte a gran escala. En molts casos són projectes 
classificats Regular o Fast/Competitive en la dimensió de Pace. De totes maneres, hi 
ha excepcions hi podem trobar projectes Blitz també. 
A tall d‟exemple les línies de producció de productes químics, refineries d‟oli i 
plàstics són indústries representatives per aquest tipus de projectes. 
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Figura 33 – Diamant Processos 
 
En la següent taula resumim l‟impacte d‟aquest tipus de projectes en la direcció de 
projectes: 
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Taula 15 –  Direcció de Projectes en funció dels tipus de clients 
 
 
Impacte en la direcció de projectes depenent dels diferents clients 
 
 
Característiques 
Tipus de client 
Construcció Equipaments i 
dispositius 
Farmacèutica i 
Salut 
Software Processos 
 
Productes típics 
 
Edificis, 
carreteres 
 
 
Combinació de 
hardware i 
software 
 
 
Fàrmacs, 
dispositius 
mèdics,.. 
 
Aplicacions i 
serveis 
 
Processos per 
produir 
materials, olis, 
plàstics,.. 
 
Centrem esforços Funcionalitat 
i estètica 
Cost, 
característiques i 
desenvolupa-
ment del 
producte 
 
Impacte en la 
salut pública, 
qualitat de vida,.. 
 
Funcionalitat, 
cost, millores, 
compatibilitat 
Volum, cost, 
continuïtat, 
eficiència 
Definició del 
producte 
Definit per el 
client o 
contractista 
Definit pel 
productor i/o el 
client 
 
Definit per la 
companyia 
Definit per el 
productor i/o el 
client 
 
Definit per el 
client o el 
productor 
Regulacions, 
estandàrds 
Construcció i 
regulacions 
municipals 
Indústria 
específica 
Fortament 
afectada per les 
autoritats 
reguladores del 
sector 
 
No hi ha 
regulacions 
específiques, 
alguns 
estàndards i 
models 
 
Regulacions 
depenent de 
l‟entorn 
Processos Processos 
estructurats, 
dissenyat per 
la companyia 
i executat per 
subcontractes 
Dissenyat i 
desenvolupat per 
el mateix 
contractista 
Implementació i 
recerca intensiva 
per trobar una 
solució exitosa; 
extensiu testing i 
nombroses 
proves i 
aprovacions 
 
Sistema 
d‟anàlisi i 
desenvolupa-
ment; extensiu 
debugging, 
testing i 
verificacions;  
Disseny d‟un 
procés pilot, 
construcció i 
testing; 
després 
disseny del 
procés a gran 
escala 
Preparació de la 
producció 
Cap Es desenvolupa 
el producte i el 
procés 
simultàniament 
 
Procés de 
fabricació en 
massa 
No és necessari 
una fabricació 
El propi 
projecte 
Riscs Possibles 
retards 
Seguretat Impacte en vides 
humanes 
 
Extensius 
retarda 
Materials 
perillosos, 
tòxics,... 
 
Suport del 
producte 
Garantia Garantia, 
manteniment i 
servei 
Suport per 
dispositius 
mèdics 
Servei i help-
desk 
Manteniment 
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3. CAS – FIA 
 
3.1 Introducció 
L‟enfoc estàndard actual de gestió de projectes es basa en un model previsible, fixat, 
relativament simple i rígid. La majoria dels projectes moderns son incerts, complexes i 
canviants, i es veuen molt afectats per la dinàmica de la situació actual, la tecnologia i els 
mercats. La majoria dels projectes, al llarg del seu curs, pateixen canvis sobtats i no 
evolucionen tal i com s‟havia planejat. Els projectes varien molt dels uns als altres, i per tenir 
èxit, s‟ha d‟ajustar el projecte a la situació actual, les tasques i els objectius i no limitar-se 
senzillament a seguir una sèrie de normes. Les directrius clàssiques de la direcció de 
projectes convencional poden no ser suficients per l‟entorn empresarial actual.  
D‟acord amb un enfocament adaptatiu, els projectes no son només un seguit d‟activitats que 
han d‟estar acabades a temps, sinó que son processos empresarials relacionats amb el negoci 
mitjançant els quals s‟han d‟aconseguir resultats. Molts projectes no son previsibles o 
determinats. Mes aviat, contenen un elevat grau d‟incertesa, complexitat i han de ser tractats 
d‟una manera flexible i adaptativa. La planificació no ha de ser rígida, fixa o tractant a tots 
els projectes per igual; pel contrari, ha de ser ajustable i canviant, i mentre el projecte avança 
s‟ha d‟anar reajustant la planificació inicial. L‟estil de gestió de projectes, s‟ha d‟anar 
adaptant al projecte i als seus requeriments.  
 
3.1.1 Objectius 
L‟objectiu d‟aquest estudi, segons el model de Diamant, és donar una pauta a seguir en el 
model de direcció, planificació i gestió dels projectes en l‟empresa. Amb aquesta finalitat, 
primer de tot realitzarem un posicionament al llarg dels quatre dimensions o eixos, que 
presenta el model i conseqüentment obtindrem els criteris a aplicar per adaptar l‟estil de 
gestió de projectes segons un model flexible, adaptat a les circumstàncies i entorns, i encarat 
bàsicament a aconseguir l‟èxit del projecte. 
Cada eix del diamant, afecta la gestió del projecte a la seva manera. Novelty afecta al temps 
que s‟ha d‟esperar abans de fixar el disseny final o les especificacions d‟un producte i 
l‟exactitud i fiabilitat de les seves dades de comercialització. Technology afecta al temps que 
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s‟ha de destinar a fer un disseny correcte, la intensitat de les activitats tècniques i les 
qualitats que han de tenir el director del projecte i el seu equip de treball. Complexity afecta 
l‟organització del projecte i el nivell de burocràcia i formalitat que calen per dirigir-lo. Pace 
afecta la planificació i les revisions, l‟autonomia de l‟equip de projecte i el nivell 
d‟implicació de l‟equip directiu, especialment en els projectes més urgents. 
 
3.1.2 Antecedents 
3.1.2.1 Introducció 
L‟empresa Font i Armengol neix l‟any 1996, amb el propietari Joan Font com a únic 
treballador de l‟empresa i desenvolupant projectes de petita envergadura tals com projectes 
executius i legalitzacions d‟instal·lacions. Durant els següents anys (1997-2000) es contracta 
diferent personal que serà la base de la l‟empresa actual. La seu original ubicada a Barcelona 
dona pas a una segona oficina situada a Prats de Lluçanès. Durant els anys següents 
l‟empresa té un creixement important i passa de 5 treballadors l‟any 2000 a 15 l‟any 2008. 
Durant aquest període l‟empresa passa a realitzar projectes de més envergadura, ampliant el 
mercat inicial i obrint-se a nous segments de mercat, ajudant-se també d‟uns serveis externs 
cada cop més importants. 
 
3.1.2.2 Serveis oferts 
L‟empresa Font i Armengol és una empresa que té com a activitat principal la prestació de 
serveis professionals d‟enginyeria d‟instal·lacions en edificació i industria. Els serveis oferts 
es dirigeixen tant a particulars com a professionals, estudis d‟arquitectura, constructores, 
promotores, estudis d‟enginyeria, així com a organismes i institucions públiques, 
ajuntaments, centres educatius, centres hospitalaris i totes les altres institucions. Juntament 
amb el client, es creen les solucions que millor s‟adaptin al seu projecte. A més a més, 
realitzen una promoció activa d‟utilització de sistemes d‟instal·lacions i materials que 
redueixen l‟impacte ambiental (energia solar, fotovoltaica i tèrmica, reciclat d‟aigües, etc...) 
La llarga experiència ha permès a l‟empresa especialitzar-se en projectes de tipus elèctric, 
fontaneria, climatització, gas i telecomunicacions, aconseguint posicions de lideratge dins el 
sector.  
Les principals activitats que realitza l‟empresa Font i Armengol (FIA) són: 
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 Projecció d‟instal·lacions en projectes d‟edificació d‟obres noves i reformes  
 Direccions d‟obra d‟execució i facultativa 
 Legalitzacions d‟instal·lacions 
Actualment i des de fa uns anys els principals clients de l‟empresa es troben en el sector 
públic, realitzant i desenvolupant projectes juntament amb constructors i promotores tot i que 
també realitza un nombre important de projectes per al sector privat tant en indústria com en 
serveis. 
 
3.1.2.3 Estructura organitzativa 
Font i Armengol és una empresa amb una estructura petita, però a la vegada flexible, que li 
permet ser competitiva, focalitzada a la solució del seu producte únic per adaptar-se en tot el 
que sigui possible a les necessitats del client, donant-li la millor solució possible a cada cas 
específic. 
Podem observar l‟estructura organitzativa de l‟empresa en la següent figura: 
 
Figura 34 – FIA – Estructura Organitzativa 
 
Tal i com es pot observar, l‟organització es divideix en dues oficines diferents. L‟oficina 
central s‟ubica a Barcelona, mentre que la seu satèl·lit es troba a Prats de Lluçanès. En 
ambdós casos, l‟empresa segueix un esquema organitzatiu similar. I tot i que, en ambdues 
seus es realitzen bàsicament els mateixos tipus de tasques i projectes, es reserven algunes 
funcions tals com la planificació dels projectes per a la seu central. 
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Tal com es pot intuir en el digrama d‟estructura organitzativa, la base de l‟organització 
queda agrupada al voltant de 4 figures importants en el desenvolupament de l‟empresa: 
direcció, àrea administrativa, i els diferents caps de projectes de les diferents seus. 
Cada seu pot desenvolupar els seus projectes propis independentment de l‟altre oficina, i tot i 
que és així com els projectes són desenvolupats normalment, també existeix la possibilitat de 
fer diferents parts d‟un mateix projecte en les dues oficines. 
Actualment s‟estan intensificant esforços en coordinar les diferents seus conjuntament ja que 
des de direcció s‟ha observat la no uniformitat entre els projectes realitzats en una seu i 
l‟altre. 
 
3.1.2.4 Externalització de serveis 
Tal com s‟ha comentat anteriorment l‟empresa ha evolucionat cap a un model de 
subcontractació de serveis important. Això es degut al gran volum de projectes que 
l‟empresa desenvolupa i la necessitat d‟un alt grau d‟especialització en diferents àmbits. En 
la següent figura es pot observar l‟externalització de serveis de l‟empresa: 
 
Figura 35 – Fia – Empreses a les que s’externalitzen serveis 
 
Tal com mostra l‟anterior figura, hi ha un seguit d‟empres i professionals externs que 
col·laboren en l‟elaboració dels projectes de Font i Armengol. Les empreses CVIT, 
Quadrifoli, Barcelona Inginieros realitzen serveis similars i complementaris als oferts 
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pròpiament per l‟empresa FIA, i ofereixen recursos humans i materials per desenvolupar 
parts parcials o integres de projectes aconseguits per l‟empresa FIA. 
L‟empresa també disposa de professionals autònoms externs que col·laboren en moments 
puntuals en tasques d‟assessorament o desenvolupant parts parcials o integres dels projectes. 
A més a més l‟empresa també disposa de diversos contractes amb firmes comercials que 
ofereixen els serveis tant a nivell de disseny, dimensionat o pressupostant instal·lacions dels 
seus productes. 
 
3.1.2.5 La planificació de l‟empresa 
La planificació actual de l‟empresa es basa en una planificació simple adaptativa, orientada 
bàsicament a l‟obtenció de projectes i el seu posterior disseny i presentació en el termini 
previst. L‟empresa Font i Armengol es presenta conjuntament amb constructors, promotors, 
arquitectes,.. amb l‟objectiu d‟aconseguir adjudicacions de projectes de tipus públics que des 
de la Generalitat (a través de GISA) es proposen.  
Aquestes adjudicacions són projectes de tipus públic tals com col·legis, instituts, comissaries, 
CAPs,.. Per aquest motiu, la planificació de l‟empresa s‟actualitza en el moment de les 
adjudicacions de les obres, moment en el qual és planifiquen els recursos temporals, humans 
i materials en un període concret i fixat, i es divideixen els projectes i s‟assignen a les 
diferents seus i entitats col·laboradores. 
La planificació és va adaptant i reajustant també als diferents projectes que FIA desenvolupa 
en el sector privat. 
 
3.1.2.6 La qualitat dels projectes que FIA realitza 
La qualitat és un factor clau en els projectes que Font i Armengol desenvolupa. Per aquest 
motiu, l‟empresa dona una gran importància al client i les seves necessitats, oferint una 
solució a mida en cada cas. L‟objectiu és projectar unes instal·lacions de qualitat, pràctiques i 
econòmiques dins el marc legislatiu actual. 
Es segueixen estrictament les legislacions actuals i les normatives aplicables corresponents a 
cada àmbit de cada projecte. A més, l‟empresa disposa d‟un equip professional altament 
qualificat i amb una gran experiència en el sector, i en tots els seus àmbits d‟actuació. 
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3.1.2.7 Els riscs 
Els riscs en els projectes que desenvolupa l‟empresa són contemplats i és preparen 
contingències per fer front als diferents imprevists que puguin sorgir. De tota manera, 
l‟actuació de l‟empresa es redueix en uns àmbits on els riscs són relativament baixos. 
Els riscs més importants en els projectes dependran de cada projecte, tot i que de forma 
general podem observar un riscs presents en gairabé tots els tipus de projectes.  
 No tenir en compte totes les normatives aplicables en el moment de la realització 
dels projectes pot provocar canvis i modificacions posteriors en els projectes que 
poden causar reduccions importants en els beneficis.  
 Errors en la projecció de les instal.lacions poden desencadenar finalment una 
reducció important dels beneficis. 
 Una mala estimació dels pressupostos dels projectes. 
 Mala planificació  
 Retards  
 No realitzar un estudi de viabilitat dels projectes (fet que en alguna ocasió ha 
provocat pèrdues) 
Per fer front a aquests riscs i degut a la naturalesa dispersa dels possibles imprevists no es fa 
una quantificació exhaustiva dels riscs, ni dels temps necessaris per resoldre‟ls, ni s‟intenten 
establir contramesures. En aquest cas, el que es realitza és treballar amb un model de 
contingència prefixat. 
 
3.2 Model del Diamant de FIA 
L‟empresa Font i Armengol realitza un ventall molt ampli de tipus de projectes, en els quals 
podem trobar projectes de legalitzacions d‟instal·lacions, projectes executius, direccions 
d‟obra, etc. L‟estudi del model del diamant centrarà els seus esforços en un tipus de projecte 
concret, ja que podem considerar que tots els altres tipus de projectes són derivats o parts 
parcials del mateix. És a dir, considerem que l‟anàlisi dels següents apartats es realitza en un 
projecte d‟edificació d‟obra nova, on es realitza primerament el projecte d‟activitats, seguit 
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d‟un projecte executiu, la direcció d‟obra i posteriorment les legalitzacions de les 
instal·lacions. 
En els següents apartats, es realitza el posicionament dels projectes tipus que realitza 
l‟empresa Font i Armengol sobre els eixos del diamant. 
 
3.2.1 Novelty 
Novelty és la primera dimensió del model de direcció de projectes adaptatiu, i ve determinat 
per com de nou és el producte per al mercat, clients, i potencials usuaris. Indica el nivell 
d‟incertesa del mercat i queda reflectit en la incertesa dels objectius del projecte, o dit d‟una 
altre manera en com de bé jo puc definir l‟objectiu del projecte. 
En aquest cas, l‟empresa FIA sense cap mena de dubte, desenvolupa projectes de tipus 
Derivate, ja que els projectes que realitza són extensions i millores de productes existents. En 
aquesta definició també s‟inclouen reducció de costos, millores i modificacions. En aquest 
nivell de Novelty, l‟empresa té un alt coneixement de les especificacions del producte i 
prediccions de costos. 
  
3.2.2 Technology 
En el model del Diamant la dimensió Technology indica el nivell d‟incertesa tecnològica i es 
mesura en com de nova és, la tecnologia utilitzada en el projecte. Cal observar, que el nivell 
d‟incertesa tecnològica d‟un projecte no és universal, és un terme subjectiu que depèn entre 
d‟altres coses, de l‟accessibilitat i el coneixement de l‟empresa en matèria tecnològica. 
Els nivell de Technology associat als projectes desenvolupats per l‟empresa Font i Armengol 
són de tipus Low-Tech ja que aquests tipus de projectes impliquen tecnologies existents i 
madures i ben conegudes. Les tecnologies que es projecten en les diferents obres són de fàcil 
obtenció i no suposen cap dificultat o incertesa en l‟execució. 
A l‟hora de fer aquesta classificació també es té en compte l‟alt grau de coneixement i 
especialització de l‟equip professional que composa l‟empresa en els àmbits d‟actuació 
anteriorment descrits. 
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3.2.3 Complexity 
Cada projecte té com a resultat un producte o servei, el qual està compost de sistemes i 
subsistemes. Productes de diferents nivells de complexitat tenen diferents dissenys i diferents 
direccions implícites pel projecte que els crea. La complexitat del projecte depèn bonament 
de la complexitat del producte. La major diferència entre els tres nivells de complexitat està 
en com estan organitzats. L‟increment de complexitat implica una organització més 
complexa, l‟increment d‟interacció entre les parts i l‟increment de formalitat en la direcció 
del projecte. 
En aquest cas, els projectes que desenvolupa l‟empresa es poden considerar System ja que 
tot i no tenir una organització extremament complexa, el fet de requerir una oficina central 
que coordini els diferents esforços, les diferents oficines, col·laboradors, proveïdors, gestió 
de contractes amb instal·ladors, etc... Fa que la coordinació entre totes les parts sigui 
fonamental per aconseguir l‟èxit dels projectes. Dit d‟una altre manera, tot i observar alguns 
tipus de projectes minoritaris (com poden ser legalitzacions d‟instal·lacions) on podem trobar 
que singularment els projectes no necessitin d‟una coordinació central, ni la col·laboració 
d‟agents externs, s‟observa que la gran majoria de projectes si necessiten aquests mitjans per 
a l‟elaboració del projecte i per aconseguir l‟èxit del mateix. 
El fet que el producte final estigui format per un conjunt de sistemes (xarxa elèctrica, xarxa 
de fontaneria, sistema de climatització, telecomunicacions,...) que interactuen entre ells per 
aconseguir una funcionalitat única, juntament amb el fet que tinguem diferents empreses 
(empreses proveïdores, empreses subcontractades per l‟instal·lació final, la pròpia empresa 
FIA en la fase de disseny d‟instal·lacions, agents col·laboradors i empreses associades)  
interaccionant conjuntament durant les diferents fases dels projectes (incrementant així 
l‟esforç de coordinació que requereix una bona gestió de tot el conjunt per aconseguir l‟èxit 
final) justifica que el nivell proposat en aquest cas sigui System.  Dit això, podem afirmar 
sense cap mena de dubte que una bona coordinació de totes les parts interessades serà un 
factor clau per a l‟èxit dels projectes que FIA realitza. 
 
3.2.4 Pace 
El nivell de Pace ve determinat per quan de temps tenim per completar el projecte, i la 
urgència del mateix. 
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Es poden descartar els nivells de “Blitz” i “Time Critical” degut a que el temps no és un 
factor decisiu per l‟èxit o el fracàs dels projectes que FIA realitza.  
Els clients potencials als que van destinats els projectes, és troben bàsicament en el sector 
públic (Generalitat, institucions, etc...) tot i que també es desenvolupen projectes per 
empreses del sector privat (indústries, serveis,...). Per regla general, els projectes d‟aquestes 
característiques destinats al sector públic es consideren “Regular” tot i que en certes 
circumstancies  (si un projecte té penalitzacions en cas de la no finalització dins del termini 
estipulat, característica habitual en el sector privat) es podria considerar Fast/Competitive.  
En el nostre cas, el temps és un element molt important però no crític, és a dir, no acabar a 
temps un projecte no vol dir explícitament el fracàs del mateix, però si que pot comportar 
pèrdues en els beneficis, pèrdua de confiança del client, etc. Aquest tipus de projectes tenen 
dates i terminis fixats, fet que fa que tot i que a priori poguéssim classificar els projectes 
tipus Regular, els preferim classificar finalment com a Fast/Competitive degut a les possibles 
implicacions negatives, a curt, mig i llarg termini que poden provocar el fet de no acabar a 
temps els projectes. 
 
 
 
Figura 36 – FIA – Diamant 
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3.3 Implicacions Diamant FIA 
Com s‟observa en la figura anterior segons el diamant, la gestió de FIA hauria de seguir un 
model de gestió: D = (De, LT, Sy, FC). 
A continuació anem a detallar per cada eix quines son les pautes a seguir en el model de 
gestió/direcció/organització segons la metodologia d‟Aproximació del Diamant. 
 
3.3.1 Novelty (Derivative) 
El nivell de “Novelty” afectarà a la planificació, l‟organització de l‟empresa i també al tipus 
de màrqueting de producte a realitzar.  El nivell de novelty afecta al procés de definició de 
necessitats del producte i les activitats de mercat relacionades. Específicament, el nivell de 
novelty afecta a “com de fàcil és conèixer que he de fer o que he de construir envers el 
mercat, el producte i els clients”. Finalment això implica quatre aspectes de direcció de 
projectes diferents: 
 Investigació mercat 
 Definició de requisits del producte i objectius del projecte 
 Temps d‟espera per fixar els requeriments 
 Tècniques de màrqueting i estratègies de penetració en el mercat 
En aquest tipus de projectes és necessari un estudi de mercat acurat, amb una investigació 
prèvia de productes i mercats existents. La definició del producte i dels seus objectius ha de 
ser clara i directe des de l‟inici del projecte, i ha d‟incloure un previsió  de costs, millores i 
funcionalitats ben definides. Actualment l‟empresa FIA fa una investigació constant dels 
mercats i les tecnologies noves i existents. La definició dels objectius és clara des de l‟inici, 
tot i que molt sovint el client modifica paràmetres del projecte durant l‟execució del projecte 
executiu, fet que desencadena en diferents revisions i modificacions envers el projecte 
inicial, provocant petits retards que sovint poden ser corregits.   
Al tractar-se d‟un projecte/producte considerat “Derivative” (evolució de productes ja 
existents en el mercat), hauria de seguir una estratègia de Marketing de diferenciació envers 
la qualitat dels serveis prestats. Aquesta diferenciació es pot extendre tant en els camps de la 
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qualitat de les instal.lacions projectades, la funcionalitat, el preu, l‟experiència de l‟empresa i 
de l‟equip,.. La direcció de Font i Armengol està apostant actualment per l‟estratègia de 
marketing de diferenciació prèviament descrita, tot i que en el seu organigrama no s‟observa 
cap departament ni figura orientada a aquest fi, ni unes accions clares ni ben definides envers 
aquesta política. 
Aquesta estratègia ha de centrar els esforços en els clients existents i els nous basant-se en 
les característiques i modificacions respecte productes/projectes anteriors intentant arribar a 
nous segments de mercat. 
 
3.3.2 Technology (Low-Tech) 
Els diferents nivells de Technology afecten a les activitats del projecte, nivells de 
comunicació i interacció, actituds de direcció, processos de revisió i contingències. Si la 
incertesa creix, algunes activitats del projecte com el disseny, el desenvolupament, i les 
proves s‟intensifiquen. 
Al tractar-se d‟un projecte Low-Tech, ens permet fer una planificació inicial detallada del 
projecte d‟inici a fi, treballant amb un model lineal i seguint una gestió rígida sense desviar-
se de la planificació inicial. En aquest cas, on treballem en un nivell d‟incertesa tecnològica 
baix, es recomana la possibilitat de solapar diferents fases dels projectes per tal d‟optimitzar 
el desenvolupament i els recursos de la pròpia empresa, exceptuant els casos en que 
l‟incertesa tecnològica creixi, ja que llavors la fase posterior depèn excessivament de 
l‟anterior. 
En alguns projectes necessitem varis cicles de disseny (Disseny, Construcció i Testing) 
abans de fixar els requeriments finals, en aquest cas, les especificacions es fixen abans de 
l‟execució del projecte i el model del Diamant només considera necessari un sol cicle de 
disseny. No obstant, al tractar-se sovint de projectes on s‟utilitzen els mateixos components i 
les mateixes tecnologies, seguint uns mateixos processos, no serà necessari realitzar aquest 
cicle de disseny per a tots els projectes. Seria interessant aplicar aquest cicles de disseny en 
projectes on s‟incloguin tecnologies no utilitzades anteriorment i que aportin un cert grau 
d‟incertesa 
El model del Diamant està molt sensibilitzat envers la creació de programes pilots i prototips 
per tal d‟observar mancances en el disseny, planificació i execució dels projectes, i poder 
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corregir així possibles desviacions i errors comesos en les diferents etapes abans de llençar 
un projecte o un producte a gran escala. En aquest cas es recomana la creació d‟uns primers 
“projectes pilot” on poder observar i optimitzar els diferents processos, procediments i 
gestions de l‟empresa, en els casos en que s‟implementin noves tecnologies en les 
instal·lacions o que variïn la normativa aplicable. D‟aquesta manera, es pot aconseguir una 
estimació més acurada dels recursos, temps necessari i possibles dificultats en l‟execució de 
futurs projectes. 
Pel que fa referència als processos de revisió dels projectes, i degut a la baixa incertesa 
tecnològica que comporten les tecnologies que projecta, no serà necessari portar a terme 
revisions tècniques a priori, sinó que revisions formals de seguiment de l‟estat del projecte 
seran suficients pel correcte desenvolupament dels projectes. Actualment es realitzen 
revisions de l‟estat dels projectes amb un alt grau d‟informalitat. 
Pel que fa als membres de l‟equip de treball, és necessari una bona comunicació entre ells, 
liderats per una direcció amb bones aptituds administratives i de lideratge, fent ús d‟una 
direcció més aviat rígida i cenyint-se al pla inicial. En aquest nivell d‟incertesa, és recomana 
treballar a “preu fixat”. 
L‟increment d‟incertesa tecnològica implica riscs, en el cas Font i Armengol, com que la 
tecnologia utilitzada es considera de baix nivell, aquests riscs també són considerats baixos, 
tot i que en molts casos no estan ni identificats ni quantificats. De totes maneres i tot i està 
treballant amb riscs molt moderats, el model del Diamant recomana comptar amb una 
contingència de recursos del 5% (sobre el pressupost inicial) per respondre a possibles 
dificultats i retards inesperats que puguin sorgir durant les diferents etapes del projecte. 
Actualment l‟empresa Font i Armengol compta amb unes contingències del 5% tal com 
recomana el model. 
En aquest cas, el model suggereix també utilitzar productes ben estandarditzats en l‟industria 
i en els mercats, pel que fa a les homologacions finals dels projectes evitant així possibles 
problemes de tipus legal. 
 
3.3.3 Complexity (System) 
El nivell de complexitat d‟un projecte afecta a les activitats associades al planning, 
contractació, execució, tècniques de control i documentació. La major diferencia de nivells 
PFC 
  
 
 
Model i aplicacions del mètode de gestió i direcció de projectes del Diamant. Cas FIA  
 
112 
de complexitat dels projectes resideix en l‟estructura organitzativa, la formalitat dels 
processos i la manera en que les activitats del projectes són coordinades i integrades. 
L‟increment de complexitat implica una organització més complexa, l‟increment 
d‟interacció entre les parts i l‟increment de formalitat en la direcció del projecte. 
Al tractar-se d‟un projecte tipus System, és considera necessària l‟existència d‟una oficina 
central/departament que coordini els esforços de la resta de departaments i subcontractes, 
organitzant les reunions, integrant les diferents parts del producte final i responsabilitzant-se 
de l‟entrega del producte final aconseguint objectius de temps, qualitat,etc. A més, en 
aquests casos necessitem una combinació de característiques i disciplines de molta gent i es 
necessari habilitat per integrar i orientar aquestes característiques d‟una forma coherent. 
El fet que interactuïn diferents departaments i empreses subcontractades, implica adaptar-nos 
a aquesta realitat incrementant el nivell de formalitat i burocràcia. Tal com s‟ha dit ja 
anteriorment, una bona coordinació de totes les parts serà un factor decisiu per a l‟èxit dels 
projectes que FIA realitza. S‟observa que els nivells de formalitat i burocràcia són 
lleugerament inferiors als esperats, és a dir, que molts processos es realitzen i es comuniquen 
amb un alt grau d‟informalitat. En aquest entorn és fàcil trobar-nos amb confusions, pèrdues 
d‟informació, etc., fet que pot desencadenar finalment en ineficiències del conjunt i 
conflictes entre les parts interessades. Per evitar-ho cal augmentar el grau de formalitat i 
burocràcia en l‟empresa i en la realització dels projectes. D‟aquesta manera podem 
aconseguir un millor seguiment dels esdeveniments i un major grau d‟implicació de totes les 
parts responsables d‟alguna part del projecte. 
S‟observa en aquest punt una baixa coordinació entre les dues oficines de l‟empresa, fet que 
implica sovint ineficiències i la no uniformitat dels projectes realitzats en les dues oficines. 
Tal com s‟ha comentat anteriorment, s‟estan dedicant esforços a canviar aquesta tendència 
unificant criteris entre les dues seus. D‟altra banda, vist la importància d‟una molt bona 
coordinació de les parts per aconseguir l‟èxit dels projectes, és recomanarien més accions en 
aquesta direcció. 
En els projectes de tipus System les actituds solen ser més rígides i formals, degut a que els 
projectes requereixen una integració a un producte final, la direcció es concentrarà en 
possibles problemes tècnics i administratius, visionant un sol sistema i no un conjunt de parts 
i subsistemes. Ràpidament aquest nivell tendeix a la burocràcia i s‟han d‟adoptar eines per la 
direcció, control i coordinació. 
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En aquest tipus de projectes que inclouen un conjunt de subsistemes (sovint utilitzant 
diferent tecnologia i característiques), els quals, han de treballar junts amb una bona 
interacció entre ells, s‟ha d‟intentar minimitzar les possibles interferències que poden crear 
els diferents subsistemes entre ells. En aquest nivell de complexitat, les característiques i 
especificacions del projecte poden patir canvis i és necessari portar en tot moment, un 
control específic de canvis fets i impactes sobre les altres parts.  
En aquest cas, tot i que l‟empresa té certa cura de les interaccions entre els diferents 
subsistemes entre ells i en un conjunt, l‟empresa porta un control específic de canvis molt 
bàsic, conseqüència directe del baix grau de formalitat que s‟observa en les diferents etapes 
del projecte. És recomanaria intensificar els esforços en l‟unificació de les parts i en la 
reducció de les possibles interferències entre ells, a l‟igual que un control específic de canvis 
més rigorós. 
 
3.3.4 Pace 
L‟impacte dels diferents nivells de Pace en la direcció del projecte recauen en l‟organització, 
direcció i desenvolupament del projecte i està associat bàsicament al factor temps i 
d‟urgència del projecte.  
En el cas de nivells baixos de Pace no finalitzar el projecte a temps pot no afectar a l‟èxit del 
projecte o pot no causar pèrdues de beneficis. El temps no es crític per l‟èxit i els projectes 
són desenvolupats sense aquesta pressió, fet que sovint pot desencadenar retards. Tal com 
s‟ha comentat anteriorment en el punt 4.2.4 la classificació aplicada en aquesta dimensió 
seria Fast/Competitive. En aquest nivell s‟ha de ser conscient de la necessitat d‟una millor 
organització, redistribució de personal, controls, revisions i preparar plans de contingència 
per els esdeveniments inesperats, en funció del grau d‟urgència del projecte. En aquests 
casos, fracassar en el temps d‟entrega pot no significar el fracàs del projecte, però implicarà 
pèrdues en els beneficis, avantatges competitius o fortalesa de l‟organització. En aquests 
casos on el temps és un factor clau per aconseguir l‟èxit del projecte, es recomana crear un 
projecte central de “time buffer” afegint buffers (reserves de temps) a cada activitat que 
segueixi el camí crític. Tal com ja s‟ha comentat anteriorment, en l‟empresa no hi ha un 
nivell de formalitat gaire alt, cosa que sovint pot dificultar una millor organització, 
redistribució del personal, controls i revisions. Per altre banda, tot i que es preparen 
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contingències per els possibles imprevists, no es quantifiquen ni s‟estudien convenientment. 
Aquest fet provoca que l‟equip no pugui corregir ni evitar possibles riscs evitables. 
Finalment cal observar que la planificació de l‟empresa és regeix per les adjudicacions 
aconseguides i els terminis de presentació prevists, fet que fa més difícil una planificació 
acurada del conjunt de projectes. Davant d‟aquest situació es pot intuir que si no es fa una 
bona planificació incial, posteriorment poden sorgir problemes i retards.  
Diferents tipus d‟organització són factibles tot i que es recomanaria una estructura de gestió 
matricial  amb un control estret sobre els diferents equips i subcontractes. 
 
3.4 Observacions de l’estudi 
 
3.4.1 Dimensions d‟èxit dels projectes 
Els mànagers i els equips de projecte determinen com avaluar l‟èxit dels projectes, en 
l‟estudi del cas dels projectes de Font i Armengol no s‟ha observat cap document ni procés 
on s‟especifiqui quina manera té l‟empresa d‟avaluar l‟èxit dels projectes.  
Assolir els objectius en temps i cost és només una petita part de les obligacions. Haver 
aconseguit aquests objectius suggereix que el projecte s‟ha gestionat amb cura i eficiència i 
que l‟equip del projecte ha fet un bon treball de planificació, monitorització, i execució. Però 
adherir-nos al pla del projecte no ens assegura l‟assoliment dels objectius de l‟empresa a 
llarg termini pels quals es va iniciar el projecte.  
En el cas del model del Diamant ens proposa una avaluació global de l‟èxit d‟un projecte a 
curt i llarg termini en cinc grups de mesura bàsics: 
 Eficiència del projecte: Acabar a temps i dins del pressupost 
 Impacte en el client: Aconseguir els requeriments i aconseguir la satisfacció del 
client, beneficis i fidelitat. 
 Impacte en l‟equip: Satisfacció, fidelització i creixement personal 
 Resultats Empresarials: retorn de la inversió, quota de mercat i creixement. 
 Preparació pel futur: Noves tecnologies, nous mercats i noves capacitats. 
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La primera dimensió, l’eficiència del Projecte (aconseguir els objectius del projecte), es 
tracta d‟una mesura a curt termini: Es va complir la planificació del projecte? Es va acabar a 
temps? Es va complir el pressupost previst? Com ja s‟ha comentat, aconseguir els objectius 
probablement indica que es tracta d‟un projecte eficient i ben dirigit, però això no garanteix 
que el projecte tingui èxit i aporti beneficis a l‟empresa a llarg termini. 
La segona dimensió, l’impacte en el client, representa als principals interessats, la percepció 
dels quals és crítica per l‟avaluació de l‟èxit del projecte. Aquesta dimensió ha de mostrar 
clarament com els resultats d‟aquests projecte van facilitar la feina o millorar el negoci del 
client i en quin grau el projecte estava adreçat a les necessitats del client. L‟impacte en el 
client i no pas l‟eficiència en el projecte és la dimensió que inclou les mesures de rendiment, 
requeriments funcionals i especificacions tècniques. Després de tot, el que es veu afectat pel 
rendiment del producte és el client. Aquesta dimensió inclou també el nivell de satisfacció 
del client, la mesura en que el client està utilitzant el producte i el grau de fidelitat del client: 
si el client està disposat a comprar o encarregar el pròxim producte o projecte. 
La tercera dimensió, l’impacte en l’equip, reflecteix com el projecte afecta l‟equip i els seus 
membres. Bons caps de projecte, incentiven i fan que el projecte sigui inoblidable pels seus 
membres fent que sigui una experiència emocionant. Altres projectes poden ser recordats per 
ser  experiències exigents i esgotadores. Aquesta dimensió avalua l‟impacte acumulat: 
satisfacció de l‟equip, moral, la lleialtat de l‟equip cap a l‟empresa i la continuïtat dels 
membres de l‟equip un cop el projecte ha finalitzat. Mesura el grau aprenentatge, creixement 
de l‟equip i creixement dels membres de l‟equip, noves habilitats adquirides i noves 
habilitats professionals i de gestió. 
La quarta dimensió, resultats empresarials, reflecteix l‟impacte directe e immediat que el 
projecte té en l‟empresa. En el concepte empresarial, s‟han d‟avaluar tant els nivells de 
venta, ingressos i beneficis com la liquiditat i altes mesures financeres. En resum, aquesta 
dimensió es refereix a l‟èxit comercial del projecte. En molts casos, aquesta dimensió es 
presenta mitjançant un pla de negoci que estima la previsió de ventes, el creixement i els 
beneficis del producte final. En altres casos, aquesta dimensió ha d‟incloure un anàlisis dels 
beneficis amb relació a la inversió (rendiment). Aquesta dimensió també inclou les mesures 
internes dels projectes realitzats per a la pròpia empresa, com poden ser, projectes de re-
enginyeria per la reestructuració dels fluxes de treball empresarials. En aquests casos, 
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aquesta dimensió, inclou mesures dels costos estalviats, millora del temps de producció, 
temps de cicle, el rendiment i la qualitat del procés. 
La última dimensió, preparació pel futur, reflecteix els beneficis a llarg termini del projecte. 
Reflecteix com ajuda el projecte a l‟organització a preparar les seves infraestructures pel 
futur i com l‟ajuda a crear noves oportunitats. Les Infraestructures futures poden incloure 
nous processos organitzatius i noves competències organitzatives i tecnològiques. Mesures 
típiques podrien incloure la creació d‟un nou mercat, la creació d‟una nova línea de 
productes o el desenvolupament d‟una nova tecnologia. Per analitzar aquesta dimensió, ens 
podem preguntar una sèrie de qüestions. Testeja el seu projecte noves idees que poden donar 
lloc a nous mercats, innovacions, productes? Ha desenvolupat noves tecnologies i 
competències bàsiques? Estan preparats per iniciar el canvi i renovar la seva indústria o 
adaptar-se als nous  reptes externs, moviments inesperats dels seus competidors, sorpreses 
del mercat i de la tecnologia? 
Actualment, l‟empresa FIA no utilitza cap sistema concret ni formal per avaluar el grau 
d‟èxit que aconsegueixen els seus projectes. En aquest cas, es recomanaria utilitzar un model 
d‟avaluació de cada projecte en les cinc dimensions anteriorment proposades per determinar 
quin grau d‟èxit s‟assoleix en cadascun dels projectes realitzats, analitzant i corregint, si es 
necessari, el model de gestió i direcció. Les cinc mesures proposades pel model de Diamant 
proporcionen un marc universal amb el que avaluar l‟èxit dels projectes en molts casos i 
entorns, cobrint tots els seus horitzons temporals, però tot i així de vegades pot ser necessari 
definir mesures addicionals per projectes específics.  
S‟han observat dins l‟organització algunes mancances que deriven bàsicament del fet que 
actualment no hi ha un procés formal a l‟hora de finalitzar els projectes. No existeix cap 
procediment formal que reculli informació sobre les incidències del projecte, 
desenvolupament, nous coneixements adquirits, resultats,... A través d‟aquesta eina 
d‟avaluació, a més de donar solució a aquestes qüestions, ajudem també a crear un feedback 
necessari e imprescindible entre el mercat i l‟equip de treball (que actualment observant els 
processos interns de l‟organització) és podria considerar pràcticament inexistent.  
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3.4.2 Aproximació adaptativa en la planificació del projecte 
És molt difícil, per no dir impossible, que un projecte surti tal i com s‟havia planificat en el 
primer moment, fins i tot en els entorns més estables com la construcció. 
El model adaptatiu veu els projectes com processos dinàmics, inestables i difícilment 
predictibles i assumeix que es produiran canvis durant el projecte. 
Ja que no es poden preveure amb anys d‟antelació i de manera acurada tots els detalls del 
projecte, s‟han de planificar única i exclusivament aquelles coses que sabem que no 
canviaran i anar recollint informació per poder fer la següent planificació 
El model d‟aproximació del diamant proposa un model de planificació anomenat “The 
rolling wave of planning” on és poden observar tres nivell diferents de planificació. 
 
 
Figura 37 – FIA - Planificació 
 
 Pla Mestre: És la planificació a més alt nivell, conté les fites principals i és poc 
detallat, serveix per tenir una visió global del projecte. 
 Pla Mitjanament detallat: És més detallat que el “Pla Mestre”, té una visibilitat de 4 
a 6 mesos i és útil pels managers per poder fer un seguiment de l‟estat del projecte. 
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 Pla detallat de treball: És una planificació a poques setmanes vista. Aquesta 
planificació conté totes les activitats que realitzarà cada persona en el projecte. 
Tal com s‟ha comentat anteriorment i degut a la naturalesa dels projectes que FIA realitza 
observem que es fa una planificació, més o menys acurada, a curt i mig termini, però manca 
una planificació a llarg termini. Aquest estudi recomanaria crear una planificació a tres 
nivells on trobéssim un pla mestre (fites principals de l‟empresa), un pla a mig termini per 
fer un seguiment dels projectes, i un pla detallat del treball on s‟incloguin les activitats a 
realitzar cada persona de l‟equip en cada projecte. 
El fet que l‟empresa es regeixi bàsicament per una planificació dia a dia, projecte a projecte, 
fa que és puguin perdre de vista quins són els objectius de l‟empresa i dels projectes a llarg 
termini. Aquest fet podria desencadenar en una pèrdua de lideratge o de competitivitat en el 
sector envers empreses que sí marquen objectius de futur i estan més ben preparades per els 
diferents canvis o tendències del mercat que puguin sorgir. 
 
3.4.3 Externalització 
Tal com s‟ha comentat anteriorment, l‟empresa FIA subcontracta una part dels seus serveis a 
diferents empreses, sent la pròpia empresa, l‟encarregada final d‟unificar, controlar i dirigir 
totes les diferents parts i processos mitjançant els quals s‟obté finalment el producte o 
projecte. 
Per una banda tenim un seguit d‟empreses i professionals externs que col·laboren en 
l‟elaboració dels projectes de Font i Armengol (CVIT, Quadrifoli, Barcelona Ingenieros, 
professionals autònoms), assessorant i desenvolupant parts parcials o integres dels projectes, 
un seguit d‟industrials que ofereixen recursos de disseny, dimensionat i pressupostat dels 
seus productes en cada projecte i finalment la mateixa empresa FIA, encarregada final 
d‟unificar, controlar i dirigir totes les diferents parts. A més, l‟empresa durant la direcció 
d‟obra, ha de fer un seguiment dels instal·ladors i subcontractes relacionats amb les diferents 
etapes de la construcció i desenvolupament del projecte.  
Tot i que el model de gestió i d‟organització de FIA és un model perfectament vàlid per tal 
de realitzar els seus projectes i els serveis que es proposa, el model del Diamant ens ofereix 
una nova perspectiva sobre el dilema de l‟externalització oferint-nos un nou ventall de 
possibilitats. 
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Figura 38 – FIA – Diamant Externalització 
 
En aquest estudi observem que es pot externalitzar qualsevol part del projecte sense que això 
comporti un risc per a l‟empresa (risc de fomentar nous competidors, compartir propietat 
intel·lectual, perdre exclusivitat,..) exceptuant és clar, la part de gestió de la pròpia empresa i 
dels seus contractes.  
Si l‟externalització de qualsevol de les parts que FIA té previst desenvolupar (tals com 
estudis de dimensionat, disseny o pressupost, projectes d‟activitats, direccions d‟obra,...) pot 
aportar avantatges comercials, eficiència, millores de costos,.. es recomanaria que és 
subcontractessin també aquestes parts. Actualment s‟externalitza puntualment els serveis de 
disseny, dimensionat i pressupostat d‟instal·lacions als diferents industrials. El model del 
diamant suggereix una externalització més àmplia d‟aquests serveis. 
Dit d‟altra manera, l‟empresa a més de subcontractar els serveis propis a diferents empreses 
degut al gran volum de projectes que actualment desenvolupa, podria externalitzar gairebé 
tots els seus serveis (sempre que això impliqui millores d‟eficiència, costos,..), deixant a 
l‟empresa realitzant funcions purament de gestió i control de les diferents subparts del 
projecte i responsabilitzant-se de l‟entrega del producte final. 
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3.4.4 Tipus de Projectes 
Els  projectes que realitza FIA són del tipus operacionals. Per definir si es tracta d‟un 
projecte operacional o estratègic, ens podem ajudar del diamant: 
 Operacionals: “derivatives”, nivell de tecnologia “medium-tech” com a màxim, 
poden ser molt urgents “blitz”. Aquest tipus de projectes poden ser projectes que 
desenvolupa l‟empresa normalment per exercir la seva activitat econòmica o 
extensions i millores de línies existents de productes. 
 Estratègics: “platforms” o “breakthrough”, no tenen un nivell específic  de 
tecnologia, no tenen urgència ja que es tracta de projectes “novelty”. Aquest tipus de 
projectes s‟inicien normalment amb la missió de millorar la posició estratègica de 
l‟empresa, per crear nous mercats o simplement per tal de millorar aspectes de la 
pròpia organització. 
 
Figura 39 – FIA – Diamant Projectes Operacionals 
 
Com es pot veure en l‟anterior figura, els projectes que realitza Font i Armengol, encaixa 
perfectament dins el diamant de projectes operacionals. En la planificació de l‟empresa 
s‟observen un sol tipus de projectes (projectes operacionals externs). Tot i que l‟anàlisi 
d‟aquest estudi està només centrat en aquest tipus de projectes, cal observar la necessitat 
PFC 
  
 
 
Model i aplicacions del mètode de gestió i direcció de projectes del Diamant. Cas FIA  
 
121 
també de planificar i desenvolupar diferents projectes de tipus estratègics (ja siguin externs o 
interns) tals com obrir nous segments de mercat, accions correctives, millores o 
optimitzacions dels processos interns de l‟empresa,...  A través d‟aquests tipus de projectes 
estratègics ens assegurem una millor adaptació als possibles canvis de mercat, tendències del 
mateix, millora de la competitivitat, planificació de futur,... 
 
3.4.5 Riscs 
Com a risc d‟un projecte s‟entén un event o condició indesitjada, que si es dóna, té un efecte 
negatiu en els objectius del projecte. Tot risc té una causa i, en el pitjor cas, una 
conseqüència. Com a gestió de riscs s‟entén el procés sistemàtic de planificar per identificar, 
analitzar, respondre i monitoritzar el risc del projecte. La gestió de riscs inclou tota una sèrie 
de processos, eines i tècniques que ajuda als gestors de projectes a potenciar els events 
positius i minimitzar els events negatius. 
El model diamant, ens ajuda a identificar les zones de risc del projecte i així poder aïllar les 
seves fonts. Cada dimensió té unes fonts de risc associades: 
 Novelty: Necessitats dels clients i requeriments. 
 Technology: Riscs d‟implementació, no existència de les tecnologies necessàries. 
 Complexity: Coordinació de tots els components i els efectes entre ells 
 Pace: Problemes de temps 
A continuació es pot veure el diamant de riscs: 
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Figura 40 – FIA – Diamant Riscs 
 
Com es pot observar en el diamant, en dos dels quatre eixos (Technology, Novelty)  ens 
trobem en la zona de baix risc. En els altres dos eixos (Complexity, Pace) ens trobem en la 
zona de Risc Mitjà. En el cas de l‟eix de Complexity, els riscs estan associat al fet d‟haver 
d‟integrar i coordinar diferents parts del projecte per la elaboració del producte final. Per 
evitar aquests riscs serà necessaria una bona gestió de les subparts del projecte dedicant 
molts esforços per aconseguir una bona coordinació de totes elles. En el cas de la dimensió 
Pace, els riscs venen associats al factor temps. Tal com ja s‟ha comentat, l‟empresa té uns 
terminis fixats per entregar els projectes, tot i que  no acabar a temps amb el projecte no 
significa necessariament el fracàs del mateix. Tot i això, no acabar a temps pot implicar la 
pèrdua de confiança del client i aquest fet fa que finalment considerem que acabar a temps el 
projecte sigui essencial per l‟èxit dels projectes i el futur de l‟empresa. Actualment els 
projectes s‟entreguen a temps, tot i que alguns pateixen petits retards. És recomanable 
dedicar recursos i esforços per poder corregir els problemes d‟entrega a temps d‟aquests petit 
grup de projectes. En aquest casos on el temps és un factor clau per aconseguir l‟èxit del 
projecte, es recomana crear un projecte central de “time buffer” afegint buffers (reserves de 
temps) a cada activitat que segueixi el camí crític. 
Tal com s‟ha comentat anteriorment, l‟empresa compte amb una contingència de recursos 
per a imprevists en cada projecte. Tot i això, l‟empresa no realitza una identificació dels 
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riscs, ni cap anàlisi qualitatiu ni quantitatiu del mateix. Aquest fet impedeix a l‟empresa 
d‟incloure tota una sèrie de processos, eines i tècniques que ajudarien a potenciar els events 
positius i minimitzar els events negatius.  
El model del diamant recomana realitzar un anàlisi de exhaustiu dels riscs i proposa amb el 
mateix fi, cinc passos: 
6. Identificació del risc. Preparar una llista de possibles riscs. 
7. Anàlisis qualitatiu del risc. Crear una llista prioritzada dels riscs. 
8. Anàlisis quantitatiu del risc. Avaluar les possibilitats que els riscs succeeixin. 
Després calcular el cost esperat de cada risc multiplicant el seu cost en cas 
d‟aparèixer per la possibilitat que es doni.  
9. Planificació de resposta al risc. Preveure la manera de solucionar els efectes del 
risc dels projectes i el seu cost. Comparar aquests costs amb els costs de cada risc i 
decidir si s‟inclourà la possible resposta en el pla del projecte. 
10. Monitorització i control del risc. Desenvolupar plans alternatius. Prendre accions 
correctives i actualitzar la planificació de resposta al risc. 
L‟empresa FIA realitza actualment una gestió dels riscs basada en l‟experiència, i tot i 
funcionar bé a priori, es recomana fer un seguiment dels riscs més acurat tal com el mètode 
proposa. 
 
3.5 Impacte del tipus de client i el context de l’industria 
Diferents clientes i mercats es comporten i pensen diferent, el coneixement d‟aquests és un 
aspecte molt important en la direcció del projecte. Els equips de projecte han de saber com 
pensen els clients, quin són els seus problemes, com prenen decisions, qui representa aquests 
clients,... En el nostre cas, com ja s‟ha comentat anteriorment el principal client actualment, 
és el sector públic (GISA, administracions, ajuntaments,...), tot i que també en molts casos, 
el client són empreses privades. 
Segons el model del diamant, trobem en els projectes destinats al sector públic l‟espectre 
més ampli de tots. En aquests casos els projectes es poden expandir gairebé en qualsevol 
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nivell de les quatre dimensions, en el cas de FIA tal com es pot observar en la següent figura, 
queda dins del model esperat per empreses amb un target focalitzat al sector públic. 
 
 
Figura 41 – FIA – Diamant B2G 
 
El tret diferencial dels projectes realitzats pel sector públic és que l‟objectiu d‟aquests 
projectes i dels seus clients no és crear un benefici lucratiu, sinó cobrir unes necessitats 
públiques. Aquest sector sol tenir menys pressions temporals i financeres, fet que esdevé de 
l‟objectiu principal d‟aquests projectes que és desenvolupar el millor pels seus usuaris. Això 
fa que tot i que el temps i el cost pugin ser factors importants, es poden arribar sacrificar per 
un millor desenvolupament del conjunt. 
Amb aquests tipus de clients s‟ha d‟intentar crear una relació a llarg termini i un compromís 
posterior en el manteniment i suport per a noves generacions. En aquests casos pot ésser 
possible aconseguir més projectes a través dels contactes realitzats mitjançant la realització 
d‟un projecte puntual. És necessari conèixer qui són les persones amb poder (dins 
l‟Administració) i conèixer molt bé a tots els participants. El màrqueting bàsicament és 
realitzat pels directius a través de les relacions creades entre ells i les persones que prenen 
decisions dins de l‟Administració. 
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En el cas en que el client sigui el sector privat, el productor ha de centralitzar els seus 
esforços en el cost i en el temps. La definició del producte i les revisions són tasques que 
realitza el productor en solitari o conjuntament amb el client. Típicament, el productor i el 
client arriben a uns acords de col·laboració i desenvolupament mutus i s‟estableix una forta 
implicació entre ells en el desenvolupament dels diferents processos del projecte. Aquests 
tipus de clients són més susceptibles als retards en el temps i variacions dels costos, fet que 
s‟explica degut a que aquests factors poden impactar negativament en els seus negocis. Tal 
com es pot veure en la següent figura, el model del diamant de FIA també encaixa en els 
tipus de projecte dirigits a l‟industria: 
 
 
Figura 42 – FIA – Diamant Indústria 
 
Un dels majors factors contextuals que afecta també a la direcció de projectes l‟especifica la 
indústria on serà desenvolupat el projecte.  
En el nostre cas, els projectes són desenvolupats dins de l‟industria de la construcció, i en 
aquests casos el producte bé definit pel client o el promotor. Els projectes estan sotmesos a 
una sèrie de legislacions, normatives, estàndards i legalitzacions. Es basen en processos 
estructurats, i el riscs més importants es troben en els retards. Tal com es pot observar en la 
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figura aquest tipus de projectes estan confinats als dos nivells més baixos de Technology i 
Novelty. En rares ocasions trobarem projectes Breaktrhough en l‟àmbit de la construcció.   
 
 
Figura 43 – FIA – Diamant Indústria Construcció 
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4. CONCLUSIONS 
L‟objectiu inicial d‟aquest projecte va ser proporcionar a les empreses, més concretament als 
seus directors de projecte, una eina senzilla que els ajudés a planificar, gestionar i dirigir 
millor i de forma més eficient els seus projectes. Creiem que hem assolit el nostre objectiu 
presentant un mètode senzill, pràctic i actual que ofereix un replanteig de les tècniques que 
fins ara disposaven en el camp de la direcció i gestió de projectes. Amb aquesta finalitat el 
nou model ens aporta un seguit d‟eines, pautes i consells amb l‟objectiu principal 
d‟aconseguir l‟èxit en tots els projectes. 
En definitiva, aquest projecte final de carrera ens ha acostat a una nova eina en el camp de la 
gestió de projectes, pensada i dissenyada  per les necessitats, circumstàncies i mercats 
actuals. Aquesta eina ens ofereix nous criteris per tal de poder valorar l‟èxit i el fracàs dels 
projectes, mitjançant una novedosa eina d‟anàlisi, els projectes poden ser classificats i 
tipificats a través de quatre dimensions, les quals ens aporten finalment unes noves i senzilles 
pautes en l‟estil de gestió i direcció de projectes. A més a més, aquest model ens ofereix una 
nova visió i un conjunt de noves tècniques alhora de gestionar les incerteses tecnològiques i 
de mercat,  la gestió de riscs, la planificació dels projectes, a més d‟aportar noves 
perspectives en el model d‟externalització de serveis entre d‟altres. 
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5. LINIES FUTURES 
Si pensem en les possibles línies futures d‟aquest projecte hauríem de passar obligatòriament 
per una ampliació i extensió del mètode del diamant a diferents nivells.  
Una possible extensió d‟aquest treball i d‟aquest mètode, podria ser concretar i proposar més 
mesures i més específiques en cada tipus d‟àmbits, mercats, d‟indústries o negocis. Creiem 
que això es pot portar a terme de dues maneres diferents. Primerament, es pot estendre als 
coneixements, acostant el mètode a diferents àmbits de treball, diferents tipus de mercat, 
empreses i de línies de negoci. Creiem que el mètode del diamant és una eina base que pot 
ser desenvolupada i concretada amb més accions i fórmules de tal manera que s‟adapti 
encara més, l‟eina a totes les empreses. Una segona lectura i una segona proposta 
d‟ampliació seria aplicar el mètode del diamant a diferents i diversificats tipus de mercats i 
projectes. D‟aquesta manera es podria crear un registre de diferents casos, seguiments, i 
resultats obtinguts utilitzant el model.  
Una darrera proposta interessant però més difícil de dur a terme, podria ser investigar i 
analitzar quin tipus de rendiment pot oferir aquesta nova gestió aplicada a les empreses. Tot i 
semblar a priori una línia futura poc concreta i complicada d‟abastar, creiem que és possible 
trobar fórmules per poder quantificar quin grau de millora aporten aquestes noves tècniques 
presentades. D‟aquesta manera es podria obtenir una valoració real i definitiva del mètode i 
dels seus resultats. 
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